
М.П.

Отчетный период 2016 год

по состоянию на "31" марта 2016 года

начало окончание начало окончание

1 Предпроектный и проектный этап

 1.1. Получение заявки на ТП 2016 2016 2016 2016 102,00 102,00

 1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 2016 2016 2016 2016 102,00 102,00

 1.3. Заключение договора на разработку проектной документации 2016 2016 2016 2016 102,00 102,00

1.4. Утверждение проектной документации 2016 2016 2016 2016 102,00 102,00

1.5. Разработка рабочей документации 2016 2016 2016 2016 102,00 102,00

2 Организационный этап

 2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 2016 2016 2016 2016 66,00 66,00

 2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под 

строительство
2016 2016 2016 2016 57,00 57,00

 2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ 2016 2016 2016 2016 57,00 57,00

3 Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы

 3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП 2016 2016 2016 2016 42,00 42,00

 3.2. Поставка основного оборудования 2016 2016 2016 2016 41,00 41,00

 3.3. Монтаж основного оборудования 2016 2016 2016 2016 26,00 26,00

 3.4. Пусконаладочные работы 2016 2016 2016 2016 18,00 18,00

 3.5. Завершение строительства 2016 2016 2016 2016 18,00 18,00

4 Испытания и ввод в эксплуатацию

 4.1. Комплексное опробование оборудования 2016 2016 2016 2016 18,00 18,00

 4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям
2016 2016 2016 2016 18,00 18,00

 4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2016 2016 2016 2016 18,00 18,00

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства предпроектный и проектный этап 2016 2016 2016 2016 16,00 16,00

* Заполняется согласно приложению 3.2.
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Приложение № 11.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов МУП "Горэлектросеть" за 1 картал 2016 года

Утверждаю

Директор МУП "Горэлектросеть"

__________________________К. М. Петропавловский
(подпись)
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