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план ** факт*** план факт план факт план факт план факт всего

за 

отчётный 

квартал

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утверждённой 

ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ВСЕГО 363,31 74,58 46,67 74,58 103,90 137,58 75,16 74,58 74,58 286,14 -2,59 -0,71 Экономия затрат

1
Техническое перевооружение и реконструкция 

электрических сетей
143,31 36,32 9,18 36,32 46,15 53,18 34,80 36,32 36,32 104,55 -2,44 -1,70 Экономия затрат

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
110,36 29,95 6,09 29,95 31,74 40,42 32,11 29,95 29,95 78,07 -2,34 -2,12 Экономия затрат

1.1.1 Реконструкция кабельно-воздушных линий 76,74 27,51 4,40 27,51 23,01 37,06 12,27 27,51 27,51 46,93 -2,30 -3,00 Экономия затрат

1.1.1.1 Электрические кабели 6-10 кВ 30,54 7,52 4,40 7,52 6,34 14,91 4,89 7,52 7,52 24,29 1,27 4,16
Увеличение финансирования, покрывается экономией полученной по п. 

1.1.1.3

1.1.1.1.1 ф.5 ПС Октябрьская - ТП-943 1,60 1,00 0,60 1,60

Работы перенесены подрядчиком  на 2 квартал, ввиду низкой температуры 

и наличия большого количества существующих эл.кабелей в районе ТП 943 

во избежание их повреждения 

1.1.1.1.2 ТП-241 - ТП-943 0,58 0,58 0,58

1.1.1.1.3 ФП-1 (1с.ш.)-ТП-205 (1 с.ш.) каб. А,Б 3,24 0,76 0,76 2,80 0,44 0,76 0,76 2,48 0,00 0,00
Подрядчик приступил к работам в 1 квартале (часть работ выполнена), 

работы будут продолжены во 2 квартале

1.1.1.1.4 ФП-1 (1 с.ш.) - ТП-242 4,56 0,93 0,93 3,00 1,00 0,56 0,93 0,93 3,63 0,00 0,00
Подрядчик приступил к работам в 1 квартале (часть работ выполнена), 

работы будут продолжены во 2 квартале

1.1.1.1.5 ф.11 ПС Октябрьская - РТП-18 каб. А, Б 0,04 0,04 0,04

1.1.1.1.6 ф.№ 23 ПС Октябрьская - ФП-1 (1 с.ш.) каб.А,.Б. 4,00 4,84 3,40 4,84 0,60 4,84 4,84 0,84 21,00

Увеличение финансирования вызвано сложными условиями прокладки 

кабеля в застроенной части города. Заключен дополнительный договор на 

выполнение не учтённых проектно-сметной документацией работ, 

выявленных при освидетельствовании скрытых работ.

1.1.1.1.7 ф. 22 ПС Октябрьская - ТП-63 0,56 0,99 0,99 0,56 0,99 0,99 0,43 76,79

Увеличение финансирования вызвано сложными условиями прокладки 

кабеля в застроенной части города. Заключен дополнительный договор на 

выполнение не учтённых проектно-сметной документацией работ, 

выявленных при освидетельствовании скрытых работ.

1.1.1.1.8 КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-106 (1с.ш.) 1,67 1,34 0,33 1,67

1.1.1.1.9 КЛ-6 кВ ТП-374 (1с.ш.) - ТП-379 1,79 1,43 0,36 1,79

1.1.1.1.10 КЛ-6 кВ ТП-378 (1 с.ш.) - ТП-379 0,77 0,62 0,15 0,77

1.1.1.1.11 КЛ-6 кВ п/ст  КСМ ф.14 - ТП-374 (2с.ш.) 1,50 1,20 0,30 1,50

1.1.1.1.12 КЛ-6 кВ ТП-106 (2с.ш.) - ТП-374 (2с.ш.) 1,97 1,58 0,39 1,97

1.1.1.1.13 КЛ-10 кВ ТП-1180 (1с.ш.) - ТП-1276 (1 с.ш.) 2,56 2,05 0,51 2,56

1.1.1.1.14
КЛ-10 кВ оп.№33 ВЛ-10 кВ п/ст ССК-110/35/10 

ф.16 - ТП-1841 (2 с.ш.)
0,10 0,10 0,10

1.1.1.1.15
КЛ-10 кВ ТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.) / 1333 / 

1331, ввод в  ТП-1188
0,24 0,24 0,24

1.1.1.1.16
КЛ-10 кВ ТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.) / 1333 / 

1331, ввод в  ТП-1189
0,41 0,41 0,41

1.1.1.1.17
КЛ-10 кВТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.) / 1333 / 1331, 

кабель между опорами №20 и №21
0,50 0,50 0,50

1.1.1.1.18
КЛ-10 кВ ТП-1653 (2с.ш.) - ТП-1720,  ввод в    ТП-

1653 (2с.ш.)
0,13 0,13 0,13

1.1.1.1.19
КЛ-10 кВ ТП-1653 (1с.ш.) - ТП-1656 (1с.ш.)/ТП-

1691,  эл.кабель между опорами №14 и № 15
0,56 0,45 0,11 0,56

1.1.1.1.20 КЛ-6 кВ ТП-610 (1с.ш.) - ТП-675, ввод в ТП-610 0,90 0,72 0,18 0,90

1.1.1.1.21 КЛ-6 кВ ТП-612 - ТП-625, ввод в ТП-625 0,04 0,04 0,04

1.1.1.1.22
КЛ-10 кВ ТП-1742 (2с.ш.) - ТП-1748, ввод в     ТП-

1742 (2с.ш.)
0,04 0,04 0,04

1.1.1.1.23
КЛ-10 кВ п/ст. Коминтерн ф.9 - ТП-1742 (1с.ш.), 

ввод в ТП-1742 (1с.ш.)
0,04 0,04 0,04

1.1.1.1.24
КЛ-10 кВ ПС "Коммунальная" ф. №16 -  ТП-1440 

1 с.ш. кабель "Б"
0,84 0,84 0,84

1.1.1.1.25
КЛ-10 кВ ПС "Коммунальная"ф. №17 -  ТП-1440 

2 с.ш. кабель "Б"
1,01 1,01 1,01

1.1.1.1.26
КЛ-10 кВ ТП-1662 - ТП-1668 / 1651, ввод в ТП-

1668
0,10 0,10 0,10

1.1.1.1.27
КЛ-10 кВ ТП-1653(2 с.ш.) - ТП-1668 / КТП 

Ивушка , ввод в ТП-1668
0,10 0,10 0,10

1.1.1.1.28
КЛ-10 кВ ТП-1653 (2с.ш.) - ТП-1720,  ввод в    ТП-

1720
0,56 0,45 0,11 0,56

в том числе за счёт

Приложение № 7.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчёт об исполнении инвестиционной программы МУП "Горэлектросеть" за 1 квартал 2016г., млн. руб. с НДС

Утверждаю: Директор МУП "Горэлектросеть"

____________________________________________________________ К. М. Петропавловский

№ № Наименование объекта

Остаток 

стоимост

и

на 

начало

года *

Объем финансирования [отчетный год] Освоено (закрыто 

актами 

выполненных 

работ), млн. рублей

Осталось 

профи- 

нансиро-

вать по 

результа- 

там отчет-

ного 

периода *

Отклонение ***

Причины отклонений

всего I кв. II кв. III кв. IV кв.

млн. 

рублей
%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.1.1.1.29
КЛ-10 кВ ТП-1656 (2с.ш.) - ТП-1720, ввод в ТП-

1720
0,13 0,13 0,13

1.1.1.2 Электрические кабели 0,4 кВ 8,99 0,56 0,56 1,32 5,94 1,73 0,56 0,56 8,60 0,17 1,89
Увеличение финансирования, покрывается экономией полученной по п. 

1.1.1.3

1.1.1.2.20 КЛ-0,4 кВ УП-173 - УП-1052 0,36 0,36 0,36

1.1.1.2.28 КЛ-0,4 кВ УП-201 - УП-371 0,20 0,20 0,20

1.1.1.2.29 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.) - ВРУ котельная 0,13 0,10 0,03 0,13

1.1.1.2.30 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.) - ВРУ котельная 0,13 0,10 0,03 0,13

1.1.1.2.31
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)-ВРУ 

дезинфикационный корпус
0,08 0,06 0,02 0,08

1.1.1.2.32
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.)-ВРУ 

дезинфикационный корпус
0,08 0,06 0,02 0,08

1.1.1.2.33 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)-ВРУ пищеблок 0,14 0,11 0,03 0,14

1.1.1.2.34 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)-ВРУ пищеблок 0,14 0,11 0,03 0,14

1.1.1.2.35 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)-ВРУ главный  корпус 0,23 0,18 0,05 0,23

1.1.1.2.36 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.)-ВРУ главный  корпус 0,23 0,18 0,05 0,23

1.1.1.2.37
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)- ВРУ корпус 

отделения №3
0,17 0,14 0,03 0,17

1.1.1.2.38
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.)- ВРУ корпус 

отделения №3
0,17 0,14 0,03 0,17

1.1.1.2.39 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.) - УП-1156 (1с.ш.) 0,29 0,23 0,06 0,29

1.1.1.2.40 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.) - УП-1156 (2с.ш.) 0,29 0,23 0,06 0,29

1.1.1.2.41
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)- ВРУ корпус 

отделения №5
0,45 0,36 0,09 0,45

1.1.1.2.42
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2 с.ш.)- ВРУ корпус 

отделения №5
0,45 0,36 0,09 0,45

1.1.1.2.43
КЛ-0,4 кВ УП-1156 (1с.ш.)-ВРУ корпус 

отделения №7
0,06 0,05 0,01 0,06

1.1.1.2.44
КЛ-0,4 кВ УП-1156 (2с.ш.)-ВРУ корпус 

отделения №7
0,06 0,05 0,01 0,06

1.1.1.2.45
КЛ-0,4 кВ УП-1156 (1 с.ш.)-ВРУ корпус 

отделения №8
0,18 0,14 0,04 0,18

1.1.1.2.46
КЛ-0,4 кВ УП-1156 (2 с.ш.)-ВРУ корпус 

отделения №8
0,18 0,14 0,04 0,18

1.1.1.2.47
КЛ-0,4 кВ ВРУ корпус отделения №8-ВРУ 

хлораторная
0,11 0,09 0,02 0,11

1.1.1.2.48 КЛ-0,4 кВ УП-1139 - УП-1123 0,15 0,15 0,15

1.1.1.2.49 КЛ-0,4 кВ ТП-716 - ВЛ "фидер1" 0,02 0,02 0,02

1.1.1.2.50 КЛ-0,4 кВ ТП-1357 -ВЛ "пер.Средний " 0,21 0,21 0,21

1.1.1.2.51 КЛ-0,4 кВ ТП-1357 -ВЛ "ЦТП, контора" 0,21 0,21 0,21

1.1.1.2.52 КЛ-0,4 кВ ТП-1357- ВЛ "Лесозаводская" 0,21 0,21 0,21

1.1.1.2.53 КЛ-0,4  кВ ТП-1198- ВЛ ул.Береговая 0,08 0,08 0,08

1.1.1.2.54 КЛ-0,4 кВ ТП-1198- ВЛ ул.Рабочая 0,06 0,06 0,06

1.1.1.2.55 КЛ-0,4 кВ ТП-1198 - ВЛ ул.Фабричная 0,05 0,05 0,05

1.1.1.2.56
КЛ-0,4 кВ ТП-1198 - ВЛ ул.Фабричная, фидер 

№2
0,05 0,05 0,05

1.1.1.2.57 КЛ-0,4 кВ ТП-1668 - фидер 2 Вятский посад 0,06 0,06 0,06

1.1.1.2.58 КЛ-0,4 кВ ТП-1668 -фидер 1 Звездная 0,06 0,06 0,06

1.1.1.2.59 КЛ-0,4 кВ ТП-1668 - СТ Заречье-2 0,06 0,06 0,06

1.1.1.2.60 КЛ-0,4 кВ ТП-180 (1с.ш.) - УП-1121 0,21 0,21 0,21

1.1.1.2.61 КЛ-0,4 кВ ТП-180 (2с.ш.) - УП-1121 0,21 0,21 0,21

1.1.1.2.62 КЛ-0,4 кВ ТП-180 (2 с.ш.) - УП-1124 0,32 0,32 0,32

1.1.1.2.63 КЛ-0,4 кВ ТП-512 (2с.ш.) - ВРУ поликлинники 0,08 0,08 0,08

1.1.1.2.64
КЛ-0,4 кВ ТП-512 (1с.ш.)-ВРУ Терапевтический 

корпус кабель "А"
0,56 0,56 0,56

1.1.1.2.65
КЛ-0,4 кВ ТП-512 (1с.ш.)-ВРУ Терапевтический 

корпус кабель "Б"
0,56 0,56 0,56

1.1.1.2.66 КЛ-0,4 кВ ТП-512 (1с.ш.) - УП-1119 0,23 0,23 0,23

1.1.1.2.67 КЛ-0,4 кВ ТП-512 (1с.ш.) - УП-1119 0,23 0,23 0,23

1.1.1.2.68 КЛ-0,4 кВ ТП-1720 - ВЛ "Город" 0,06 0,06 0,06

1.1.1.2.69 КЛ-0,4 кВ ТП-1720 - ВЛ "П. Корчагина" 0,06 0,06 0,06

1.1.1.2.70 КЛ-0,4 кВ ТП-1720-ВЛ "Прудная, фидер 1" 0,06 0,06 0,06

1.1.1.2.71 КЛ-0,4 кВ ТП-1720-ВЛ "Прудная, фидер 2" 0,06 0,06 0,06

1.1.1.2.72 КЛ-0,4 кВ ТП-844 (1 с.ш.) - УП-2085 0,04 0,04 0,04

1.1.1.2.73 КЛ-0,4 кВ ТП-844 (2 с.ш.) - УП-2085 0,04 0,04 0,04

1.1.1.2.74 КЛ-0,4 кВ ТП-242 (1 с.ш.) - УП-145 0,07 0,07 0,07

1.1.1.2.75 КЛ-0,4 кВ ТП-242 (1с.ш.) - УП-529 0,06 0,06 0,06

1.1.1.2.76 КЛ-0,4 кВ ТП-242 (2 с.ш.) - УП-528 0,07 0,07 0,07

1.1.1.2.77 КЛ-0,4 кВ ТП-242 (2 с.ш.) - УП-117 0,08 0,08 0,08

1.1.1.2.78
КЛ-0,4 кВ ТП-77 (1с.ш.) - ВРУ детский 

клинический центр Красноармейская д.43
0,32 0,19 0,19 0,32 0,19 0,19 0,13

Подрядчик отработал с опережением графика, выполнив в полном объёме 

работы по прокладке кабеля, работы по благоустройству будут закончены 

во 2 квартале.

1.1.1.2.79
КЛ-0,4 кВ ТП-77 (2с.ш.) - ВРУ детский 

клинический центр Красноармейская д.43
0,32 0,20 0,20 0,32 0,20 0,20 0,12

Подрядчик отработал с опережением графика, выполнив в полном объёме 

работы по прокладке кабеля, работы по благоустройству будут закончены 

во 2 квартале.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.1.1.2.80 КЛ-0,4 кВ ТП-1022 (с.1) - ВРУ ЦТП-43 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 100,00

Объект появился в  результате  предотвращения аварийной ситуации в 

электроснабжении социально значимиого объкта-ЦТП 43. Износ 

существующего эл.кабеля  составил 100%. Замена  старого  эл.кабеля на 

новую кабельно-воздушную линию  согласована с администрацией МО 

"Город  Киров"

1.1.1.2.81
КЛ-0,4 кВ ТП-1022 (с.2) - ВРУ ЦТП-43 

(Кочкиной 4/2) 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 100,00

Объект появился в  результате  предотвращения аварийной ситуации в 

электроснабжении социально значимиого объкта-ЦТП 43. Износ 

существующего эл.кабеля  составил 100%. Замена  старого  эл.кабеля на 

новую кабельно-воздушную линию  согласована с администрацией МО 

"Город  Киров"

1.1.1.3 Воздушные линии 6-10/0,4 кВ 37,21 19,43 19,43 15,35 16,21 5,65 19,43 19,43 14,04 -3,74 -10,05 Экономия затрат

1.1.1.3.22 ВЛ-10 кВ ТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.)/ 1333 / 1331 3,86 2,70 2,70 3,86 2,70 2,70 -1,16 -30,05

Для уменьшения объёма работ, приходящихся на 3 квартал, решено 

выполнить данный объект в 1 квартал. Экономия затрат в связи с 

уменьшением длины линии при разработке ПСД, а так же по результатам 

закупочных процедур.

1.1.1.3.23 ВЛ-10 кВ ТП-1742 (2с.ш.) - ТП-1748 3,43 1,88 1,88 3,43 1,88 1,88 -1,55 -45,19

Для уменьшения объёма работ, приходящихся на 2 квартал, решено 

выполнить данный объект в 1 квартал. Экономия затрат в связи с 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.24
ВЛ-10 кВ п/ст. Коминтерн ф.9 - ТП-1742 (1с.ш.) 

отпайка
0,07 0,07 0,07

1.1.1.3.28 ВЛ-0,4 кВ ТП-716 Ф.1 Павла Корчагина 1,05 1,05 1,05

1.1.1.3.29 ВЛ-0,4 кВ ТП-716 Ф.2 Павла Корчагина 1,94 1,94 1,94

1.1.1.3.36 ВЛ-0,4 кВ ТП-1357 Лесозаводская 0,66 0,66 0,66

1.1.1.3.37 ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Фидер 1 ул.Тружеников 1,32 1,91 1,91 1,32 1,91 1,91 0,59 44,70

Для уменьшения объёма работ, приходящихся на 3 квартал, решено 

выполнить данный объект в 1 квартале. Увеличение финансирования 

вызвано сложными условиями производства работ: выполнением работ в 

зимних условиях, необходимостью переноса совместно подвешенных 

проводов наружного освещения и светильников, значительной долей 

абонентских ответвлений, выполненных кабелем, с шурфлением и откопкой 

запасов, необходимостью расчистки трассы воздушной линии от 

растительности.

1.1.1.3.38 ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Фидер .2 ул.Северная 0,99 1,27 1,27 0,99 1,27 1,27 0,28 28,28

Для уменьшения объёма работ, приходящихся на 3 квартал, решено 

выполнить данный объект в 1 квартале. Увеличение финансирования 

вызвано сложными условиями производства работ: выполнением работ в 

зимних условиях, необходимостью переноса совместно подвешенных 

проводов наружного освещения и светильников, значительной долей 

абонентских ответвлений, выполненных кабелем, с шурфлением и откопкой 

запасов, необходимостью расчистки трассы воздушной линии от 

растительности.

1.1.1.3.39 ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Фидер .3 ул Строителей 1,47 1,65 1,65 1,47 1,65 1,65 0,18 12,24

Для уменьшения объёма работ, приходящихся на 3 квартал, решено 

выполнить данный объект в 1 квартале. Увеличение финансирования 

вызвано сложными условиями производства работ: выполнением работ в 

зимних условиях, необходимостью переноса совместно подвешенных 

проводов наружного освещения и светильников, значительной долей 

абонентских ответвлений, выполненных кабелем, с шурфлением и откопкой 

запасов, необходимостью расчистки трассы воздушной линии от 

растительности.

1.1.1.3.40 ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Юг 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68
Для уменьшения объёма работ, приходящихся на 3 квартал, решено 

выполнить данный объект в 1 квартале.

1.1.1.3.41 ВЛ-0,4 кВ ТП-1268 1-ый Южный пер. 1,44 1,44 1,44

1.1.1.3.42 ВЛ-0,4 кВ ТП-1268 Щвецовой 1,13 1,13 1,13

1.1.1.3.1

ВЛ-10 кВ отпайка от  опоры № 33 ВЛ-10 кВ п/ст 

ССК-110/35/10 ф.1 6- ТП-1841 (2 с.ш.) с 

установкой РЛНД

0,18 0,18 0,18

1.1.1.3.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2 с.ш.) Шишканы 1,35 1,03 1,03 1,35 1,03 1,03 -0,32 -23,70
Досрочное выполнение работ подрядчиком. Экономия затрат в связи с 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.3 ВЛ-10 кВ ТП-1653 (2с.ш.) - ТП-1720 1,29 1,08 1,08 1,29 1,08 1,08 -0,21 -16,28
Досрочное выполнение работ подрядчиком. Экономия затрат в связи с 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.4 ВЛ-10 кВ ТП-1656 (2с.ш.) - ТП-1720 1,93 1,97 1,97 1,93 1,97 1,97 0,04 2,07

Досрочное выполнение работ подрядчиком. Незначительное удорожание 

вызвано перераспределением затрат с совместно прокладываемой линией п. 

1.1.1.3.5.

1.1.1.3.5 ВЛ-0,4 кВ ТП-1720 Прудная, фидер 2 0,76 0,77 0,77 0,76 0,77 0,77 0,01 1,32

Досрочное выполнение работ подрядчиком. Удорожание вызвано 

увеличением длины линии при разработке ПСД, большим количеством 

абонентских ответвлений.

1.1.1.3.6 ВЛ-10 кВ ТП-610 (1с.ш.) - ТП-675 1,63 0,68 0,68 1,63 0,68 0,68 -0,95 -58,28

Для уменьшения объёма работ, приходящихся на 3 квартал, решено 

выполнить данный объект в 1 квартале. Экономия затрат вызвана 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.7 ВЛ-10 кВ ТП-612 - ТП-625 1,31 1,07 1,07 1,31 1,07 1,07 -0,24 -18,32
Подрядчик отработал с опережением графика. Экономия затрат вызвана 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.8 ВЛ-0,4 кВ ТП-1357-пер.Средний 1,21 1,21 1,21

1.1.1.3.9 ВЛ-0,4 кВ ТП-1357 - ЦТП, контора 1,21 1,21 1,21

1.1.1.3.10 ВЛ-0,4 кВ ТП-715- П.Корчагина  фидер1 1,11 0,91 0,91 1,11 0,91 0,91 -0,20 -18,02
Подрядчик отработал с опережением графика. Экономия затрат вызвана 

некоторым перераспределением затрат с линией п. 1.1.1.3.11.

1.1.1.3.11 ВЛ-0,4 кВ ТП-715- П.Корчагина  фидер2 1,11 1,25 1,25 1,11 1,25 1,25 0,14 12,61

Подрядчик отработал с опережением графика. Удорожание вызвано 

некоторым перераспределением затрат с линией п. 1.1.1.3.10 и в целом по 

данным объектам достигнута экономия.

1.1.1.3.12
ВЛ-0,4 кВ ТП-405 К.Либхнехта,36 (замена СИП и 

части опор)
0,18 0,18 0,18

1.1.1.3.13
ВЛ-0,4 кВ ТП-713 Ф.1 ВЛ ЦТП-1 Дороничи 

(замена СИП и части опор)
0,12 0,12 0,12
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1.1.1.3.14
ВЛ-0,4 кВ ТП-713 Ф.2 ВЛ ЦТП-1 Дороничи 

(замена СИП и части опор)
0,12 0,12 0,12

1.1.1.3.15
ВЛ-0,4 кВ ТП-1174 УП-1109 ВЛ Запад (замена 

СИП и части опор)
0,32 0,32 0,32

1.1.1.3.16
ВЛ-0,4 кВ ТП-22 Запад (замена СИП и части 

опор)
0,67 0,67 0,67

1.1.1.3.17
ВЛ-0,4 кВ ТП-1673 Лесной кордон, коттеджи 

(замена СИП и части опор)
0,67 0,67 0,67

1.1.1.3.18
ВЛ-0,4 кВ ТП-352 Центральная (замена СИП и 

части опор)
1,50 1,50 1,50

1.1.1.3.19
ВЛ-0,4 кВ ТП-1166 Рудная (частичная замена на 

СИП с опорами)
0,93 0,58 0,58 0,93 0,58 0,58 -0,35 -37,63

Подрядчик отработал с опережением графика. Экономия затрат вызвана 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.20
ВЛ-0,4 кВ ТП-1184 Матросова (частичная замена 

на СИП с опорами)
1,57 1,57 1,57

1.1.2
Реконструкция  основного оборудования  в 

КТП, ТП, РТП, УП
33,62 2,44 1,69 2,44 8,73 3,36 19,84 2,44 2,44 31,14 -0,04 -0,12 Экономия затрат

1.1.2.1 Замена КТП 12,46 0,03 0,03 2,56 1,00 8,90 0,03 0,03 12,43

1.1.2.1.15 Установка новой КТП взамен ТП-521 0,50 0,50 0,50

1.1.2.1.17 Установка новой КТП взамен КТП-1198 1,28 1,28 1,28

1.1.2.1.18
Установка новой КТП проходного типа с 

кабельными вводами взамен КТП-1720
0,50 0,50 0,50

1.1.2.1.1 Установка новой КТП взамен КТП-1668 1,28 1,28 1,28

1.1.2.1.2
Установка новой КТП типа "Сэндвич" взамен ТП-

844
4,90 4,90 4,90

1.1.2.1.3
Установка КТП-242 типа "Сэндвич" взамен ТП-

242 2хТМГ-400/6 
4,00 0,03 0,03 4,00 0,03 0,03 3,97

В 1 квартале появились затраты на согласование проектной документации 

по замене ТП на КТП

1.1.2.3
Замена силовых трансформаторов в 

подстанциях
21,06 2,41 1,69 2,41 6,12 2,31 10,94 2,41 2,41 18,61 -0,04 -0,19 Экономия затрат

1.1.2.3.3 ТП-753  Т1 и Т2 (2хТМГ-160/6) 0,31 0,32 0,31 0,32 0,32 0,32 0,01 3,23 Удорожание вызвано ростом цен на оборудование.

1.1.2.3.4 ТП-117 Т2 (ТМГ-250/6) 0,19 0,19 0,19

1.1.2.3.5 ТП-1252 Т1 и Т2 (2хТМГ-250/10) 0,39 0,39 0,39

1.1.2.3.6 ТП-1320 Т2 (ТМГ-250/10) 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 -0,01 -5,00
Досрочное выполнение. Экономия затрат за счёт выполнения работ хоз. 

способом.

1.1.2.3.7 ТП-1607 Т2 (ТМГz-250/10) 0,20 0,20 0,20

1.1.2.3.8 ТП-175 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24

1.1.2.3.9 ТП-439 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24

1.1.2.3.10 ТП-1002 Т1 (ТМГ-400/10) 0,28 0,23 0,23 0,28 0,23 0,23 -0,05 -17,86
Досрочное выполнение. Экономия затрат за счёт выполнения работ хоз. 

способом.

1.1.2.3.11 ТП-1003 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.12 ТП-1007 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,23 0,23 0,28 0,23 0,23 -0,05 -17,86
Досрочное выполнение. Экономия затрат за счёт выполнения работ хоз. 

способом.

1.1.2.3.13 ТП-1036 Т1 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.14 ТП-1250 Т1 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.15 ТП-1365 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,24 0,24 0,28 0,24 0,24 -0,04 -14,29
Досрочное выполнение. Экономия затрат за счёт выполнения работ хоз. 

способом.

1.1.2.3.16 ТП-1626 (ТМГz-250/10) 0,20 0,20 0,20

1.1.2.3.17 ТП-240 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24

1.1.2.3.18 ТП-53 Т2 (ТМГ-630/6) 0,40 0,40 0,40

1.1.2.3.19 ТП-869 Т1 и Т2 (2хТМГ-400/6) 0,48 0,48 0,48

1.1.2.3.20 ТП-848 (ТМГ-400/6) 0,24 0,22 0,24 0,22 0,22 0,22 -0,02 -8,33 Экономия затрат ввиду выполнения объекта хоз.способом.

1.1.2.3.21 ТП-860 (ТМГ-400/6) 0,24 0,20 0,24 0,20 0,20 0,20 -0,04 -16,67 Экономия затрат ввиду выполнения объекта хоз.способом.

1.1.2.3.22 ТП-802 Т1 и Т2 (2хТМГ-250/6) 0,38 0,31 0,38 0,31 0,31 0,31 -0,07 -18,42 Экономия затрат ввиду выполнения объекта хоз.способом.

1.1.2.3.23 ТП-1253 Т1 и Т2 (2хТМГ-250/10) 0,39 0,39 0,39

1.1.2.3.24 ТП-1254 Т1 и Т2 (2хТМГ-250/10) 0,39 0,39 0,39

1.1.2.3.25 ТП-1255 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.26 РТП-120 Т1, Т2 (2хТМГ-630/10) 0,80 0,80 0,80

1.1.2.3.27 ТП-131 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24

1.1.2.3.28 ТП-226  Т2 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24

1.1.2.3.29 ТП-319 Т2 (ТМГ-400/6) 0,24 0,15 0,24 0,15 0,15 0,15 -0,09 -37,50 Экономия затрат ввиду выполнения объекта хоз.способом.

1.1.2.3.30 ТП-370 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24

1.1.2.3.31 ТП-383 Т1, Т2 (2хТМГ-400/6) 0,48 0,48 0,48

1.1.2.3.32 ТП-458 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24

1.1.2.3.33 ТП-480 Т2 (ТМГ-630/6) 0,40 0,40 0,40

1.1.2.3.34 ТП-495 Т1, Т2 (2хТМГ-630/6) 0,80 0,80 0,80

1.1.2.3.35 ТП-755 Т2 (ТМГ-250/6) 0,19 0,19 0,19

1.1.2.3.36 ТП-1019 Т1 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.37 ТП-1040 Т1,Т2 (2хТМГ-630/10) 0,80 0,80 0,80

1.1.2.3.38 ТП-1131 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.39 ТП-1133 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 0,40 0,40

1.1.2.3.40 ТП-1302 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 0,54 0,54

1.1.2.3.41 ТП-1306 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 0,54 0,54

1.1.2.3.42 ТП-1322 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 0,54 0,54

1.1.2.3.43 ТП-1346 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 0,40 0,40

1.1.2.3.44 ТП-1371 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 0,54 0,54

1.1.2.3.45 ТП-1376 Т1, Т2 (2хТМГ-630/10) 0,80 0,80 0,80

1.1.2.3.46 ТП-1419 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.47 ТП-1440 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.48 ТП-1612 (ТМГ-250/10) 0,20 0,20 0,20

1.1.2.3.49 ТП-1628 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 0,54 0,54

1.1.2.3.50 ФП-10 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24

1.1.2.3.51 РТП-17 Т1, Т2 (2хТМГ-630/6) 0,80 0,80 0,80
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1.1.2.3.52 РТП-101 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 0,40 0,40

1.1.2.3.53 РТП-103 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28 Объект перенесен во 2 квартал, ввиду задержки поставки оборудования.

1.1.2.3.54 РТП-105 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 0,40 0,40

1.1.2.3.55 РТП-110 Т1, Т2 (2хТМГ-630/10) 0,80 0,80 0,80

1.1.2.3.56 РТП-113 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 0,40 0,40

1.1.2.3.57 ТП-276 Т1, Т2 (2хТМГ-400/6) 0,48 0,48 0,48

1.1.2.3.58 ТП-331 Т-2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.59 ТП-1364 (ТМГ-160/10) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился ввиду ликвидации аварийной ситуации в 

электроснабжении потребителей. Старый трансформатор не подлежал 

ремонту.

1.1.2.3.60 ТП-277 (ТМГ-250/6) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате жалоб потребителей на качество эл.энергии 

(недопустимый уровень напряжения для конечного потребителя). 

Существующий трансформатор заменен на марку ТМГz, в результате чего 

ликвидирован перекос напряжения.

1.1.2.4 Замена узловых пунктов 0,10 0,05 0,05 0,10

1.1.2.4.1 Замена УП-2249 0,05 0,05 0,05

1.1.2.4.2 Замена УП-2080 0,05 0,05 0,05

1.2
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики
9,41 2,96 1,92 2,96 3,85 2,12 1,52 2,96 2,96 6,35 -0,10 -1,06 Экономия затрат

1.2.4
Замена  защит типа УЗА на микропроцессорные 

типа Sepam в РТП-106 (11 шт)
0,90 0,74 0,90 0,74 0,74 0,74 -0,16 -17,78 Экономия затрат ввиду выполнения объекта хоз.способом.

1.2.5
Замена  защит типа УЗА на микропроцессорные 

типа Sepam в РТП-107 (13 шт)
1,06 1,06 1,06

1.2.6
Замена  защит типа УЗА на микропроцессорные 

типа Sepam в РТП-121 (13 шт)
1,05 1,05 1,05

1.2.7
Замена  защит типа УЗА на микропроцессорные 

типа Sepam в РТП-103 (12 шт)
0,98 0,98 0,98

1.2.8 Замена ТН в  РТП-121 (2 шт) 0,13 0,13 0,13

1.2.9 Замена ТН в  ФП-1 (2 шт) 0,13 0,13 0,13

1.2.10 Замена ТН в  РТП-105 (2 шт) 0,13 0,13 0,13

1.2.11 Замена ТН в  РТП-111 (2 шт) 0,13 0,13 0,13

1.2.12 Замена оборудования телемеханники в РТП-5 0,21 0,14 0,21 0,14 0,14 0,14 0,07 0,00 0,00 Выполение объекта начато в 1 квартале, будет продолжено во 2 квартале.

1.2.13 Замена оборудования телемеханники в РТП-107 0,20 0,20 0,20 100,00 Отмена взамен п 1.2.30

1.2.14 Замена оборудования телемеханники в РТП-121 0,20 0,20 0,20

1.2.15 Замена оборудования телемеханники в РТП-102 0,20 0,20 0,20 100,00 Отмена взамен п 1.2.31

1.2.16 Замена оборудования телемеханники в ФП-1 0,21 0,21 0,21

1.2.17 Замена оборудования телемеханники в РТП-104 0,20 0,20 0,20

1.2.18 Замена оборудования телемеханники в РТП-105 0,20 0,20 0,20 Объект перенесен во 2 квартал, ввиду задержки поставки оборудования.

1.2.19 Замена оборудования телемеханники в РТП-114 0,20 0,20 0,20 Объект перенесен во 2 квартал, ввиду задержки поставки оборудования.

1.2.20 Замена оборудования телемеханники в РТП-106 0,21 0,19 0,21 0,19 0,19 0,19 -0,02 -9,52 Экономия затрат ввиду выполнения объекта хоз.способом.

1.2.21 Замена оборудования телемеханники в РТП-140 0,20 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 -0,01 -5,00 Экономия затрат ввиду выполнения объекта хоз.способом.

1.2.22 Замена оборудования телемеханники в РТП-108 0,20 0,20 0,20 100,00 Отмена взамен п 1.2.32 и 1.2.38 

1.2.23 Замена оборудования телемеханники в РТП-110 0,20 0,20 0,20 100,00 Отмена взамен п 1.2.33 и  1.2.39

1.2.24 Замена оборудования телемеханники в РТП-19 0,20 0,20 0,20 100,00 Отмена взамен п 1.2.34 

1.2.25 Замена оборудования телемеханники в РТП-125 0,20 0,20 0,20 100,00 Отмена взамен п 1.2.35

1.2.26 Замена оборудования телемеханники в РТП-15 0,21 0,21 0,21 100,00 Отмена взамен п 1.2.36 и  1.2.40 

1.2.27 Замена оборудования телемеханники в РТП-103 0,20 0,20 0,20 100,00 Отмена взамен п 1.2.37

1.2.28
Реконструкция цепей оперативного тока в РТП-

107
0,83 0,83 0,83

1.2.29 Реконструкция цепей оперативного тока в ФП-1 0,83 0,83 0,83

1.2.30 Замена оборудования телемеханники в ТП-1173 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов.  Взамен п.1.2.13

1.2.31 Замена оборудования телемеханники в ТП-1233 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.15
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1.2.32 Замена оборудования телемеханники в ТП-1292 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов.Взамен п.1.2.22

1.2.33 Замена оборудования телемеханники в ТП-1323 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов.Взамен п.1.2.23

1.2.34 Замена оборудования телемеханники в ТП-1440 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.24

1.2.35 Замена оборудования телемеханники в ТП-1653 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.25

1.2.36 Замена оборудования телемеханники в ТП-226 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.26

1.2.37 Замена оборудования телемеханники в ТП-482 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.27

1.2.38 Замена оборудования телемеханники в ТП-485 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов.Взамен п.1.2.22

1.2.39 Замена оборудования телемеханники в ТП-59 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов.Взамен п.1.2.23

1.2.40 Замена оборудования телемеханники в ТП-614 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.26

1.3 Создание систем АИИСКУЭ 23,54 3,41 1,17 3,41 10,56 10,64 1,17 3,41 3,41 20,13

1.3.3 Установка выносных приборов учета 1360 шт 21,50 3,32 1,17 3,32 9,58 9,58 1,17 3,32 3,32 18,18 Работы ведутся с опережением графика

1.3.4
Установка коммуникационных шкафов в ТП, 136 

шт
2,04 0,09 0,09 0,98 1,06 0,09 0,09 1,95 Работы ведутся с опережением графика

2 Новое строительство 196,28 37,01 37,49 37,01 43,05 75,38 40,36 37,01 37,01 159,27 0,00 0,00

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
196,28 37,01 37,49 37,01 43,05 75,38 40,36 37,01 37,01 159,27 0,00 0,00

2.1.1 Строительство КВЛ 0,4-6-10 кВ 115,68 21,31 11,55 21,31 32,40 55,68 16,05 21,31 21,31 94,37 0,00 0,00

2.1.1.1 ВЛ-0,4 кВ 14,05 3,77 4,22 3,77 2,81 5,76 1,26 3,77 3,77 10,28 Корректировка графика выполнения работ.

2.1.1.2 ВЛ-6-10 кВ 9,00 0,20 2,70 0,20 1,80 3,60 0,90 0,20 0,20 8,80 Запланированные работы перенесены на 2 квартал.

2.1.1.3 КЛ-0,4 кВ 27,82 2,42 1,39 2,42 8,35 13,91 4,17 2,42 2,42 25,40 Подрядчик отработал с опережением графика.

2.1.1.4 КЛ-6-10 кВ 64,81 14,92 3,24 14,92 19,44 32,41 9,72 14,92 14,92 49,89 Подрядчик отработал с опережением графика.

2.1.2 Строительство оборудования 80,60 15,70 25,94 15,70 10,65 19,70 24,31 15,70 15,70 64,90 Корректировка графика выполнения работ.

3

Приобретение оборудования для 

вспомогательного и обслуживающего 

производства и спецавтотранспорта

23,72 1,25 1,25 14,70 9,02 1,25 1,25 22,32 -0,15 -0,63 Экономия затрат.

3.1 Приобретение спецавтотранспорта 22,72 1,25 1,25 14,20 8,52 1,25 1,25 21,32 -0,15 -0,66 Экономия затрат.

3.1.11 ВИС 2346 4х4 спец. окрас. 0,56 0,56 0,56

3.1.12 Установка управляемого прокола Ditch Witch P80 4,80 4,80 4,80

3.1.13 Кран автомобильный 32 т. на шасси КАМАЗ 6х6 8,40 8,40 8,40

3.1.14 Автогидроподъёмник телескопический ГАЗ-3308 3,50 3,50 3,50

3.1.15
ГАЗон NEXT W-кабина с крано-манипуляторной 

установкой
2,60 2,60 2,60

3.1.16 ГАЗель NEXT W-кабина (бригадный) 1,40 1,25 1,25 1,40 1,25 1,25 -0,15 -10,71
Экономия затрат по результатам закупочных процедур и уточнения 

технических характеристик. Досрочная поставка.

3.1.17 Щёточное оборудование для Locust 0,53 0,53 0,53

3.1.18 Прицеп для транспортировки Locust 0,40 0,40 0,40

3.1.19 Устройство перемотки кабеля 0,41 0,41 0,41

3.1.20
Настольный вертикально-сверлильный станок 

2С125-01
0,12 0,12 0,12

3.2

Приобретение вычислительной техники, 

программного обеспечения, внедрение 

системы защиты персональных данных, 

модернизация комплексной системы хранения 

и обработки данных

1,00 0,50 0,50 1,00

3.2.3

Приобретение вычислительной техники, 

программного обеспечения, развитие локальной 

сети 

1,00 0,50 0,50 1,00
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