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Отчетный период 2016 год

по состоянию на "30" июня 2016 года

начало окончание начало окончание

1 Предпроектный и проектный этап

 1.1. Получение заявки на ТП 2016 2016 2016 2016 101,00 101,00

 1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 2016 2016 2016 2016 101,00 101,00

 1.3. Заключение договора на разработку проектной документации 2016 2016 2016 2016 101,00 101,00

1.4. Утверждение проектной документации 2016 2016 2016 2016 101,00 101,00

1.5. Разработка рабочей документации 2016 2016 2016 2016 101,00 101,00

2 Организационный этап

 2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 2016 2016 2016 2016 101,00 101,00

 2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под 

строительство
2016 2016 2016 2016 101,00 101,00

 2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ 2016 2016 2016 2016 91,00 91,00

3 Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы

 3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП 2016 2016 2016 2016 89,00 89,00

 3.2. Поставка основного оборудования 2016 2016 2016 2016 63,00 63,00

 3.3. Монтаж основного оборудования 2016 2016 2016 2016 53,00 53,00

 3.4. Пусконаладочные работы 2016 2016 2016 2016 53,00 53,00

 3.5. Завершение строительства 2016 2016 2016 2016 42,00 42,00

4 Испытания и ввод в эксплуатацию

 4.1. Комплексное опробование оборудования 2016 2016 2016 2016 41,00 41,00

 4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям
2016 2016 2016 2016 41,00 41,00

 4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2016 2016 2016 2016 40,00 40,00

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства предпроектный и проектный этап 2016 2016 2016 2016 40,00 40,00

* Заполняется согласно приложению 3.2.

"___"_____________2016 г.

Приложение № 11.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов МУП "Горэлектросеть" за 2 картал 2016 года

Утверждаю

Директор МУП "Горэлектросеть"

__________________________К. М. Петропавловский
(подпись)

Предложения по 

корректирующим 

мероприятиям по 

устранению 

отставания

план факт№ пункта 

укрупненно

го сетевого 

графика

Наименование этапов основных работ

(с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*

Сроки выполнения задач по укрупненному
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