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Приложение № 6.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

уточнения 

стоимости

по резуль-

татам закупоч-

ных процедур

ВСЕГО

-69,6

%

Осталось 

профинан-

сировать

по резуль-

татам 

отчетного 

периода *

№ № Наименование объекта

Остаток 

стоимости

на начало 

года * план **

Объем 

финансирования

[отчетный год]

1

400,319 180,426

250,084

1.1

факт ***

млн. 

рублей

Техническое перевоору-

жение и реконструкция

Энергосбережение

и повышение энергети-

ческой эффективности

249,590

75,949

75,455

Освоено 

(закрыто 

актами 

выпол-

ненных 

работ)

млн. рублей

Введено (оформ-

лено актами 

ввода

в экплуа-

тацию)

млн. рублей

180,426

75,949

75,455 -174,135

Строится кабельная линия РТП4 – ТП69 в 

связи с ликвидацией ТП-9

в том числе за счет

уточнения 

стоимости

по резуль-

татам утверж-

денной ПСД

Причины отклонений

Отклонение ***

-174,135

-69,8

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Горэлектросеть" за 2011г., млн. рублей с НДС

1.1.1.1 КЛ РТП4-ТП-9 1,262 0,912

1.1.1.2 КЛ ТП9-ТП69 0,726 0,000 -0,726 -100,0 +

-0,349 -27,7 +

1.1.1.3 КЛ ТП69-ТП71 0,604 0,640 0,640 0,036 6,0 +

1.1.1.4 КЛ ТП71-ТП142 0,793 0,880 0,880 0,087 11,0 +

1.1.1.5 КЛ ТП2-ТП142 0,753 0,812 0,812 0,059 7,9 +

1.1.1.6 КЛ ТП1410-ТП1411 1,020 0,000 0,000 -1,020 -100,0

В связи с проведенной в 2010 году  

реконструкцией сети 6 кВ от ПС 

"Повысительная" необходимость в 

строительстве данной линии отпала

1.1.1.7 КЛ ТП1232-ТП1234 0,485 0,417 0,417 -0,068 -14,0 +

Снята с плана (отказ ОАО "Ростелеком" в 

согласовании земляных работ). Взамен 

построены:

- КЛ-10 кВ ТП-1367 - ТП-1123 с.1;

- КЛ 6 кВ ф.6 п/ст Октябрьская-ФП-1(с.2);

- КЛ 6-кВ ТП-861-ТП-870.

1.1.1.8 КЛ РТП102-ТП1404 1,603 0,000 0,000 -1,603 -100,0

В связи с проведенной в 2010 году  

реконструкцией сети 10 кВ от РТП-102 

необходимость в строительстве данной 

линии отпала

1.1.1.9 КЛ РТП102-ТП1409 2,735 3,356 3,356 0,621 22,7 +

Взамен построены 2 КЛ РТП-102 - ТП-1463 

ТП-1463 - ТП-1409 в связи с вводом в 

эксплуатацию в 2011 году новой ТП-1463 

1.1.1.10 КЛ ТП1231-ТП1232 1,390 0,002 0,002 -1,389 -99,9

Снята с плана работ в связи с 

невозможностью исполнения (территория 

МУП "Центральный рынок")

1.1.1.11 КЛ ТП867-ТП852 1,067 0,000 0,000 -1,067 -100,0

В связи с проводимой в 2011 году 

реконструкцией сети 6 кВ (РТП-35) 

необходимость в данной линии отпала.

1.1.1
Реконструкция электрических сетей (кабельно-воздушные 

линии)
26,183 42,154 42,154 61,0

0,912

15,971
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1.1.1.25 ВЛ ТП1341-ТП1339

1.1.1.22

0,716 0,396

0,387 0,431

0,062

0,044

-0,354

0,047

0,067

+11,3

1.1.1.26.1 ВЛ 0,4 КВ ТП-1347 Набережная

КЛ ТП1607-ТП1670

КЛ ТП228 -КРУ "Теплая стоянка"

+

0,400 0,355 0,355 -0,045 -11,3

1.1.1.14

25,724 25,724

1.1.1.16

0,431

0,000

1.1.1.19 КЛ ТП815 - ВРУ ж/д Кирова 30

1.1.1.20 КЛ ТП814 - ВРУ ж/д Ленина 16, 18, 20 - УП 2018

+

0,396 -0,321 -44,7 +

1.1.1.13 КЛ ТП1243-ТП1300 1,155 0,801 0,801

0,000

-30,6 +

-0,552 -100,01.1.1.15 КЛ ТП7-ТП41 0,552 0,000

Снята с плана (отказ ОАО "Вятич" в 

согласовании земляных работ). Взамен 

построены 

- КЛ-6 кВ ТП-239 - ТП-199; 

- КЛ-6 кВ ТП-813 - ТП-814.

2,902 0,051 0,051

0,000

Снята с плана в связи с неготовностью новой 

ТП-41, сооружаемой в рамках 

технологического присоединения

-98,2 + Окончание на 2012г.2,851

Снята с плана в связи с проблемой 

согласования земляных работ

1.1.1.17 КЛ УП118-УП145 0,443 0,000

0,260 0,000

КЛ УП275- УП925

-0,443 -100,0

0,142 0,189 0,189

-2,851

Снята с плана (отказ ТСЖ в согласовании 

земляных работ) 

1.1.1.18 32,8 +

-0,260 -100,0

1.1.1.12 КЛ ПС "Восточная" -ФП10 4,078 4,641 4,641 0,564 13,8 +

Снята с плана работ в связи со сложностью 

трассы и невозможностью исполнения. 

Взамен строятся:

- КЛ-10 кВ ТП-1607 - ТП-1606;

- КВЛ-10 кВ ТП-1607 1с.ш.-ТП-1671;

- КВЛ-10 кВ ТП-1626 - ТП-1630;

- КЛ-10 кВ ТП-1635 - ТП-1636;

- КЛ-10 кВ РТП-120 - ТП-1610;

- КЛ-10 кВ РТП-120 - ТП-1606.

1.1.1.21 КЛ ТП322 - УП962 0,275 0,260 0,260 -0,015 -5,3 +

0,404 0,468 0,468 0,063

1.1.1.23 ВЛ ТП1340-ТП1339 0,555 0,437 0,437

КЛ ТП852 - УП2076

-0,092

-0,118 -21,3

1,474 1,382 1,3821.1.1.24 ВЛ ТП1341-ТП1354 -6,2 +

+

15,7 +

1.1.1.26

Взамен части пунктов утвержденной инвестпрограммы по 

возведению КВЛ (не выполненых по указанным выше 

объективным причинам) проведена реконструкция сетей 6-10-0,4 

кВ (замена голого провода ВЛ на СИП, частичная либо полная 

замена вышедших из строя электрокабелей)

0,000 25,724

0,062 0,062

1.1.1.26.2 ВЛ-0,4 кВ РТП-7-вывод Юг 0,067 0,067

1.1.1.26.3 ВЛ-0,4 кВ ТП-1356-вывод "Запад" 0,150 0,150 0,150

1.1.1.26.4 ВЛ-0,4 кВ ТП-1358 - Город 0,112 0,112 0,112

1.1.1.26.5 ВЛ-0,4 кВ ТП-1653 - Звездная 0,235 0,235 0,235

1.1.1.26.6 ВЛ-0,4 кВ ТП-1653 - Рождественская 0,143 0,143 0,143

1.1.1.26.7 ВЛ-0,4 кВ ТП-1653 - Российская 0,155 0,155 0,155

1.1.1.26.8 ВЛ-0,4 кВ ТП-176 ф.1 0,097 0,097 0,097

1.1.1.26.9 ВЛ-0,4 кВ ТП-186 - Город 0,212 0,212 0,212

1.1.1.26.10 ВЛ-0,4 кВ ТП-493 УП-1144 ВЛ 0,114 0,114 0,114

1.1.1.26.11 ВЛ-0,4 кВ ТП-83 - УП-343 ул.Свободы 0,070 0,070 0,070

1.1.1.26.12 ВЛ-0,4КВ ТП-58 - УП-1291 Север 0,118 0,118 0,118

1.1.1.26.13 ВЛ-0,4КВ ТП-58 - УП-1291 Юг 0,015 0,015 0,015

1.1.1.26.14 КЛ 0,4 кВ РТП-7-ВЛ Юг 0,020 0,020 0,020

1.1.1.26.15 КЛ-0,4 кВ ТП-1 - УП-1350 каб.Б 0,088 0,088 0,088

1.1.1.26.16 Кл-0,4 кВ ТП-110 1с.ш.-УП-296 0,273 0,273 0,273

1.1.1.26.17 Кл-0,4 кВ ТП-1219 1с.ш.-ВРУ Пролетарская,25 0,364 0,364 0,364

1.1.1.26.18 Кл-0,4 кВ ТП-1288 1 с.ш.-УП-1302 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.19 КЛ-0,4 кВ ТП-1328 с.1 - УП-1309 каб.А 0,008 0,008 0,008
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1.1.1.26.20 КЛ-0,4 кВ ТП-1328 с.1 - УП-1309 каб.Б 0,023 0,023 0,023

1.1.1.26.21 КЛ-0,4 кВ ТП-1328 с.2 - УП-1309 0,035 0,035 0,035

1.1.1.26.43 КЛ-0,4КВ ТП-37(с2)-УП-952 (до врезки) 0,639 0,639 0,639

1.1.1.26.44 Кл-0,4кВ ТП-845-УП-2068 0,000 0,000 0,000

1.1.1.26.22 КЛ-0,4 кВ ТП-1354,с.1 - ВРУ д/с №146 0,104 0,104 0,104

1.1.1.26.23 КЛ-0,4 кВ ТП-1354,с.2 - ВРУ д/с №146 0,108 0,108 0,108

1.1.1.26.24 Кл-0,4 кВ ТП-1356 с.2 - вывод "Запад" 0,057 0,057 0,057

1.1.1.26.25 КЛ-0,4 кВ ТП-1439 с.1 - ВРУ адм.здание ул.Физкулт. 0,074 0,074 0,074

1.1.1.26.26 КЛ-0,4 кВ ТП-1439 с.2 - ВРУ адм.здание ул.Физкулт. 0,074 0,074 0,074

1.1.1.26.27 КЛ-0,4 кВ ТП-1607 - ВЛ ЮГ 0,048 0,048 0,048

1.1.1.26.28 Кл-0,4 кВ ТП-185-УП-1307(Свердлова,24) 0,210 0,210 0,210

1.1.1.26.29 Кл-0,4 кВ ТП-315 1 с.ш.-УП-612 0,332 0,332 0,332

1.1.1.26.30 Кл-0,4 кВ ТП-441-ВРУ Типография 0,295 0,295 0,295

1.1.1.26.31 Кл-0,4 кВ ТП-852-УП-2067 каб.А 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.32 Кл-0,4 кВ ТП-852-УП-2067 каб.Б 0,003 0,003 0,003

1.1.1.26.33 Кл-0,4 кВ УП-1203-УП-1204 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.34 КЛ-0,4 кВ УП-1259 - УП-1296 0,030 0,030 0,030

1.1.1.26.35 КЛ-0,4 кВ УП-1284 - УП-1309 0,036 0,036 0,036

1.1.1.26.36 Кл-0,4 кВ УП-1302-УП-1203 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.37 КЛ-0,4 кВ УП-1309 - ВЛ Мебельщиков (четная) 0,050 0,050 0,050

1.1.1.26.38 Кл-0,4 кВ УП-2068-УП-2069 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.39 Кл-0,4 кВ УП-2069-УП-2075 0,000 0,000 0,000

1.1.1.26.40 КЛ-0,4 кВ УП-76 - ВЛ Восток 0,022 0,022 0,022

1.1.1.26.41 Кл-0,4 кВ ФП-9-УП-1259 0,155 0,155 0,155

1.1.1.26.42 КЛ-0,4КВ ТП-1236-УП-951 (до врезки) 0,066 0,066 0,066

1.1.1.26.45 ВЛ-0,4 кВ ТП-1158 ф.1 0,021 0,021 0,021

1.1.1.26.46 Вл-0,4 кВ ТП-1331 вывод "Север" 0,048 0,048 0,048

1.1.1.26.47 ВЛ-0,4 кВ ТП-1358 - Город 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.48 ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 ВЛ Советская 0,084 0,084 0,084

1.1.1.26.49 ВЛ-0,4 кВ ТП-1607 - Запад 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.50 ВЛ-0,4 кВ ТП-1607 - Москвина 0,003 0,003 0,003

1.1.1.26.51 ВЛ-0,4 кВ ТП-170 вывод Свердлова 13-18,Курагинский 0,067 0,067 0,067

1.1.1.26.52 ВЛ-0,4 кВ ТП-170 вывод УП-269;270 О.Кошевого,2 0,043 0,043 0,043

1.1.1.26.53 ВЛ-0,4 кВ ТП-171 - ВЛ Восток 0,038 0,038 0,038

1.1.1.26.54 ВЛ-0,4 кВ ТП-186 - Город 0,001 0,001 0,001

0,0541.1.1.26.55 ВЛ-0,4 кВ ТП-451 ВЛ Свердлова 8-12 0,054 0,054

1.1.1.26.56 ВЛ-0,4 кВ ТП-465 - Шинников 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.57 ВЛ-0,4 кВ УП-583-Вывод Свердлова 0,064 0,064 0,064

1.1.1.26.58 ВЛ-0,4кВ РТП-108 УП-1150 ВЛ 0,116 0,116 0,116

1.1.1.26.59 ВЛ-0,4кВ ТП-1411 Монтажников 0,058 0,058 0,058

1.1.1.26.60 ВЛ-0,4кВ ТП-1455 Город 0,083 0,083 0,083

1.1.1.26.61 ВЛ-0,4кВ ТП-1627 ф.2 0,032 0,032 0,032

1.1.1.26.62 ВЛ-0,4КВ ТП-58 - УП-1291 Север 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.63 КЛ-0,4 кВ КТП-173-ВЛ "Дзержинского" 0,021 0,021 0,021

1.1.1.26.64 КЛ-0,4 кВ ТП-1183 - ВЛ ул.Украинская 0,008 0,008 0,008

1.1.1.26.65 КЛ-0,4 кВ ТП-1320с.1 - УП-1035 0,083 0,083 0,083

1.1.1.26.66 КЛ-0,4 кВ ТП-1327 - ВРУ ТЦ"Стройбери" 0,051 0,051 0,051

1.1.1.26.67 КЛ-0,4 кВ ТП-1327-ВРУ адм.зд."Тракт-1" до муф.№1 0,047 0,047 0,047

1.1.1.26.68 Кл-0,4 кВ ТП-1406-УП-1314 (нов) 0,003 0,003 0,003

1.1.1.26.69 Кл-0,4 кВ ТП-1424 2 с.ш.-УП-750 0,241 0,241 0,241

1.1.1.26.70 КЛ-0,4 кВ ТП-1607-вывод "Север" 0,036 0,036 0,036

1.1.1.26.71 Кл-0,4 кВ ТП-1662 Вывод Звездная 0,054 0,054 0,054

1.1.1.26.72 Кл-0,4 кВ ТП-1662- Вывод Рождественская 0,050 0,050 0,050

1.1.1.26.73 Кл-0,4 кВ ТП-1662-Вывод Российская 0,040 0,040 0,040

1.1.1.26.74 Кл-0,4 кВ ТП-511 1с.ш., 2с.ш.-ВРУ пер.Вершининский,3 0,002 0,002 0,002
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1.1.1.26.79 Кл-0,4 кВ УП-2022-УП-2021 0,118 0,118 0,118

1.1.1.26.80 Кл-0,4 кВ УП-2022-УП-2023 0,000 0,000 0,000

1.1.1.26.81 КЛ-0,4 кВ УП-814-ВЛ 0,005 0,005 0,005

1.1.1.26.75 Кл-0,4 кВ ТП-814-УП-2022 0,161 0,1610,161

1.1.1.26.77 КЛ-0,4 кВ УП-2018 - УП-2023

1.1.1.26.76 КЛ-0,4 кВ ТП-861-ВРУ ЦТП-6 1, 2с.ш. 0,131 0,131 0,131

0,004 0,004 0,004

1.1.1.26.78 Кл-0,4 кВ УП-2018-УП-2021 0,118 0,118 0,118

1.1.1.26.82 ВЛ-0,4 кВ ТП-1662-вывод Звездная 0,081 0,081 0,081

1.1.1.26.83 ВЛ-0,4 кВ ТП-1662-вывод Рождественская 0,098 0,098 0,098

1.1.1.26.84 ВЛ-0,4 кВ ТП-1662-вывод Российская 0,065 0,065 0,065

1.1.1.26.85 ВЛ-0,4 кВ ТП-18 Павловская 0,016 0,016 0,016

1.1.1.26.86 ВЛ-0,4 кВ ТП-186 УП-332 Народная 2-10 0,057 0,057 0,057

1.1.1.26.87 ВЛ-0,4 кВ ТП-1347 "Ключевая нечетная" 0,083 0,083 0,083

1.1.1.26.88 ВЛ-10 кВ ТП-1662-ТП-1936 0,229 0,229 0,229

1.1.1.26.89 ВЛ-10 кВ ТП-1662-ТП-1941 0,168 0,168 0,168

1.1.1.26.90 ВЛ-6 кВ ТП-476 2с.ш.-ТП-477 2с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.91 КЛ-0,4 кВ ТП-1347 Набережная 0,020 0,020 0,020

1.1.1.26.92 КЛ-0,4 кВ ТП-1347 "Ключевая нечетная" ф.1,2 0,035 0,035 0,035

1.1.1.26.93 КЛ-0,4 кВ ТП-1187-ВЛ 40 кварт.дом 0,019 0,019 0,019

1.1.1.26.94 КЛ-0,4 кВ УП-1183-ж.д. Свердлова, 24 0,008 0,008 0,008

1.1.1.26.95 КЛ-0,4 кВ УП-1307-ж.д. Свердлова, 25 0,012 0,012 0,012

1.1.1.26.96 КЛ-0,4 кВ ТП-1405 2с.ш.-УП-1316 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.97 КЛ-0,4 кВ ТП-1606-ВЛ Север 0,053 0,053 0,053

1.1.1.26.98 КЛ-0,4 кВ ТП-273 1,2 с.ш.-УП-121 0,240 0,240 0,240

1.1.1.26.99 КЛ-0,4 кВ ТП-503 2 с.ш.-УП-1256 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.100 КЛ-0,4 кВ УП-1183-УП-1307 0,033 0,033 0,033

1.1.1.26.101 КЛ-0,4 кВ УП-1314-УП-1315 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.102 КЛ-0,4 кВ УП-1315-УП-1320 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.103 КЛ-0,4 кВ УП-1320-УП-682 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.104 КЛ-0,4 кВ УП-2022-ВРУ ж/д по ул.Ленина, 16 0,134 0,134 0,134

1.1.1.26.105 КЛ-0,4 кВ УП-682-УП-1316 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.106 КЛ-0,4 кВ УП-31-УП-32 0,031 0,031 0,031

1.1.1.26.107 КЛ-0,4 кВ ТП-1169 Фадино 0,021 0,021 0,021

1.1.1.26.108 КЛ-0,4 кВ ТП-806 ф.6, 8-оп, 1ВЛ-0,4 кВ Парков, Рухлядьева 0,059 0,059 0,059

1.1.1.26.109 КЛ-0,4 кВ УП-551-УП-550 0,044 0,044 0,044

1.1.1.26.110 КЛ-10 кВ п/ст Восточная ф.11, 16-ТП-1328 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.111 КЛ-10 кВ ТП-1936-ТП-1662 (ввод в ТП-1662) 0,065 0,065 0,065

1.1.1.26.112 КЛ-10 кВ ТП-1941-ТП-1662 (ввод в ТП-1662) 0,063 0,063 0,063

1.1.1.26.113 КЛ-10 кВ ТП-1327 ф.3-п/ст ПТФ дом.1 0,014 0,014 0,014

1.1.1.26.114 КЛ-6 кВ п/ст Северная ф.30, 32-РТП-17 2, 1с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.115 КЛ-6 кВ п/ст Северная ф.36-ФП-11 2с.ш. каб.Б 0,002 0,002 0,002

1.1.1.26.116 КЛ-6 кВ РТП-14 с.2-ТП-58 с.1 0,019 0,019 0,019

1.1.1.26.117 КЛ-6 кВ ТП-244-ТП-10 1с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.118 КЛ-6 кВ ТП-244-ТП-139 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.119 КЛ-6 кВ ТП-3 1с.ш.-ТП-62 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.120 КЛ-6 кВ ТП-3 2с.ш.-ТП-405 2с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.121 КЛ-6 кВ ТП-34 1с.ш.-ТП-35 1с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.122 КЛ-6 кВ ТП-34 2с.ш.-ТП-406 2с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.123 КЛ-6 кВ ТП-35 2с.ш.-ТП-238 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.124 КЛ-6 кВ ТП-35 2с.ш.-ТП-436 2с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.125 КЛ-6 кВ ТП-406 1с.ш.-ТП-238 1с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.126 КЛ-6 кВ ТП-428 2с.ш.-ТП-10 2с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.127 КЛ-6 кВ ТП-437 1 с.ш.-ТП-35 1с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.128 КЛ-6 кВ ТП-476 2с.ш.-ТП-477 2с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.129 КЛ-6 кВ ТП-752 2с.ш.-ТП-677/715 0,043 0,043 0,043
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1.1.1.26.170 КЛ-0,4 кВ ТП-239 1,2с.-ВРУ ж/д Октябрьский пр-т-107 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.171 КЛ-0,4 кВ ТП-241-ВРУ Дрелевского, 67б 0,000 0,000 0,000

1.1.1.26.172 КЛ-0,4 кВ ТП-274-ВЛ Город 0,299 0,299 0,299

1.1.1.26.173 КЛ-0,4 кВ ТП-274н-ВЛ на ТП-276 0,312 0,312 0,312

1.1.1.26.174 КЛ-0,4 кВ ТП-281 1,2с.-ВРУ-1 ж/д Октябрьский пр-т-155 0,092 0,092 0,092

1.1.1.26.175 КЛ-0,4 кВ ТП-281 1,2с.-ВРУ-3 ж/д Октябрьский пр-т-156 0,059 0,059 0,059

1.1.1.26.176 КЛ-0,4 кВ ТП-311-ВРУ хозблока 0,000 0,000 0,000

1.1.1.26.177 КЛ-0,4 кВ ТП-337(1с.)-УП-185 0,199 0,199 0,199

1.1.1.26.178 КЛ-0,4 кВ ТП-339(1,2с.)-ВРУ Горького, 54а 0,000 0,000 0,000

1.1.1.26.179 КЛ-0,4 кВ ТП-37(1,2с.)-ВРУ ж/д Маклина 59 0,594 0,594 0,594

1.1.1.26.180 КЛ-0,4 кВ ТП-37(1,2с.)-УП-1041 0,096 0,096 0,096

1.1.1.26.181 КЛ-0,4 кВ УП-1280-УП-1281 0,192 0,192 0,192

1.1.1.26.182 КЛ-0,4 кВ УП-1281-ВЛ "Север" 0,039 0,039 0,039

1.1.1.26.183 КЛ-10 кВ от оп.№4 до ТП до опоры №1 0,182 0,182 0,182

1.1.1.26.184 КЛ-10 кВ ТП-1041(1,2с.)-ТП-1045(1,2с.) 0,736 0,736 0,736

1.1.1.26.130 КЛ-6 кВ ТП-92-ТП-213 0,026 0,026 0,026

1.1.1.26.131 КЛ-6 кВ ФП-3 1,2с.ш.-ТП-406 1,2с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.132 КЛ-6 кВ ФП-3 1,2с.ш.-ТП-428 1,2с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.133 КЛ-6 кВ ФП-3 1с.ш.-ТП-62 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.134 КЛ-6 кВ ФП-3 2с.ш.-ТП-405 1с.ш. 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.135 КЛ-6 кВ ТП-105-ТП-106 0,000 0,000 0,000

1.1.1.26.136 ВЛ-0,4 кВ ТП-849 ВЛ фид.1 0,273 0,273 0,273

1.1.1.26.137 ВЛ-0,4 кВ ТП-849 ВЛ фид.2 0,273 0,273 0,273

1.1.1.26.138 ВЛ-0,4 кВ ТП-990-вывод фид.1 0,002 0,002 0,002

1.1.1.26.139 ВЛ-0,4 кВ ТП-990-вывод фид.2 0,008 0,008 0,008

1.1.1.26.140 ВЛ-10 кВ отпайка от 12 оп ТП-1619-1919 на ТП-1920 0,002 0,002 0,002

1.1.1.26.141 ВЛ-10 кВ оп. 13 фид.2 п/ст ССК до оп.4 0,479 0,479 0,479

1.1.1.26.142 КВЛ-10 кВ отпайка п/ст Птицефабрика фид.3 ТП-1327 0,010 0,010 0,010

1.1.1.26.143 ВЛ-6 кВ отпайка оп.64ВЛ ТП-488-529 к ТП-990 0,003 0,003 0,003

1.1.1.26.144 ВЛ-6 кВ ТП-849-ТП-853 0,191 0,191 0,191

1.1.1.26.145 КЛ-0,4 кВ ВРУ ж/д №19 ул. 60 лет ВЛКСМ-ВРУ ж/д 223 0,005 0,005 0,005

1.1.1.26.146 КЛ-0,4 кВ ВРУ магазина КЕДР-ВРУ С.Садовая, 2а 0,001 0,001 0,001

1.1.1.26.147 КЛ-0,4 кВ ТП-1227-УП-951 (до врезки) 0,066 0,066 0,066

1.1.1.26.148 КЛ-0,4 кВ ТП-1296 1,2с.-ВРУ бомбоубежища 0,025 0,025 0,025

1.1.1.26.149 КЛ-0,4 кВ ТП-1296 1,2с.-ВРУ бытовой комплекс 0,045 0,045 0,045

1.1.1.26.150 КЛ-0,4 кВ ТП-1296 1,2с.-ВРУ бытовой комплекс (резерв) 0,076 0,076 0,076

1.1.1.26.151 КЛ-0,4 кВ ТП-1296 1,2с.-ВРУ общежития каб.А 0,116 0,116 0,116

1.1.1.26.152 КЛ-0,4 кВ ТП-1296 1,2с.-ВРУ общежития каб.Б 0,135 0,135 0,135

1.1.1.26.153 КЛ-0,4 кВ ТП-1296 1,2с.-ВРУ учебный корпус 0,073 0,073 0,073

1.1.1.26.154 КЛ-0,4 кВ ТП-1368 (с.1 И 2)-ВРУ Ленина, 187 0,091 0,091 0,091

1.1.1.26.155 КЛ-0,4 кВ ТП-1368 (с.1 И 2)-ЦТП Ленина, 188 0,075 0,075 0,075

1.1.1.26.156 КЛ-0,4 кВ ТП-138(с.1,2)-ВРУ сущ.здания библ.Герцена 0,188 0,188 0,188

1.1.1.26.157 КЛ-0,4 кВ ТП-138(с.1)-ВРУ-1,2 пристроя библ.Герцена 0,151 0,151 0,151

1.1.1.26.158 КЛ-0,4 кВ ТП-138(с.1,2)-ВРУ-3 библ.Ельцина каб.А,Б 0,381 0,381 0,381

1.1.1.26.159 КЛ-0,4 кВ ТП-138(с.2)-ВРУ-1,2 пристроя библ.Герцена 0,151 0,151 0,151

1.1.1.26.160 КЛ-0,4 кВ ТП-1402-ВРУ дет.поликлиники Менделеева, 16 0,256 0,256 0,256

1.1.1.26.161 КЛ-0,4 кВ ТП-1409(с.1,2)-ВРУ-1,2 Мира, 41 0,645 0,645 0,645

1.1.1.26.162 КЛ-0,4 кВ ТП-1415(с.1)-ВРУ центр ребенка (до врезки) 0,082 0,082 0,082

1.1.1.26.163 КЛ-0,4 кВ ТП-1415(с.1)-УП-766 (до врезки) 0,038 0,038 0,038

1.1.1.26.164 КЛ-0,4 кВ ТП-1415(с.1,2)-УП-767 (до врезки) 0,107 0,107 0,107

1.1.1.26.165 КЛ-0,4 кВ ТП-1415(с.2)-УП-791 (до врезки) 0,082 0,082 0,082

1.1.1.26.166 КЛ-0,4 кВ ТП-1415(с.2)-УП-801 (до врезки) 0,082 0,082 0,082

1.1.1.26.167 КЛ-0,4 кВ ТП-1435 1,2с.-ВРУ ж/д Физкультурников-6 0,000 0,000 0,000

1.1.1.26.168 КЛ-0,4 кВ ТП-228-УП-1280 0,147 0,147

0,386 0,386 0,386

0,147

1.1.1.26.169 КЛ-0,4 кВ ТП-228-УП-1281
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0,760

0,368

Прочее новое строительство

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности (деятельность по технологическому 

присоединению)

2.1

Приобретение автомобилей и спецавтотранспорта

150,235 104,477Новое строительство

2.2.2.1 0,893 0,368

Оборудование учебного кабинета и устройство полигона  для 

тренировок и обучения персонала и прочее оборудование 

необходимое, для  охраны труда на предприятии

2 104,477

129,428 95,959 95,959 -33,470 -25,9
В соответствии с заключенными договорами 

на технологическое присоединение.

Данные работы не профинансированы  в 

полном объеме тарифами 2011г.

2.2.1. 6,670 6,843 6,843

2.2.2. Приобретение и реконструкции оборудования 4,774

2.2

1,165 1,165

20,807 8,518 8,518

1.1.1.26.187 КЛ-6 кВ РТП-16-189 0,958 0,958 0,958

1.1.1.26.188 КЛ-6 кВ ТП-102(с.1,2)-ТП-120(с.1,2) 0,040 0,040 0,040

1.1.1.26.189 КЛ-6 кВ ТП-120(с.1,2)-ТП-207(с.1,2) 0,356 0,356 0,356

1.1.1.26.185 КЛ-6 кВ от ТП-545 (6шт.) 1,311 1,311 1,311

1.1.1.26.186 КЛ-6 кВ п/ст Сельмаш фид.12 ФП-8 (до врезки) каб.А, Б 2,149 2,149 2,149

1.1.1.26.192 КЛ-6 кВ ТП-281(с.1)-ФП-10(с.3) до врезки

1.1.1.26.190 КЛ-6 кВ ТП-279(с.1)-ТП-339(с.1) до врезки 0,113 0,1130,113

1.1.1.26.191 КЛ-6 кВ ТП-281(с.1,2)-ТП-282(с.1,2) до врезки 0,546 0,546 0,546

0,760 0,760

1.1.1.26.193 КЛ-6 кВ ТП-281(с.2)-ТП-296(с.2) до врезки 0,760 0,760 0,760

1.1.1.26.194 КЛ-6 кВ ТП-319-ТП-380 до врезки 0,169 0,169 0,169

1.1.1.26.195 КЛ-6 кВ ТП-339(с.1)-ТП-383(с.1) до врезки 0,541 0,541 0,541

1.1.1.26.196 КЛ-6 кВ ТП-37(с.2)-ТП-75(с.2) до врезки 0,535 0,535 0,535

1.1.1.26.197 КЛ-6 кВ ТП-380-ТП-383 до врезки 0,145 0,145 0,145

1.1.1.26.198 КЛ-6 кВ ТП-510(с.1,2)-ТП-512(с.1,2) 1,585 1,585 1,585

1.1.2 Реконструкция оборудования в подстанциях 56,574 18,092 18,092 -38,482 -68,0

1.1.2.1 Замена ТП на КТП  10шт 7,154 7,797 7,797 0,643 9,0 +

1.1.2.2
Замена трансформаторов по старости, неремонтопригодности и не 

прошедших испытания 
33,430 3,726 3,726 -29,704 -88,9 +

Сокращены объемы в связи с выполнением 

работ по тех. присоединению

1.1.2.3
Замена ШР (УП) по старости, неремонтопригодности и не 

прошедших испытания 50шт
1,814 0,284 0,284 -1,530 -84,3 +

Сокращены объемы в связи с выполнением 

работ по тех. присоединению

1.1.2.4
Замена оборудования 6-10/0,4 кВ ТП-61,ТП-65, ТП-69, ТП-101, ТП-

176, ТП-180,ТП-801.
13,831 5,708 5,708 -8,124 -58,7 +

Сокращены объемы в связи с выполнением 

работ по тех. присоединению

1.1.2.5
Шкафы оперативного тока ШОТ (РТП21, РТП101, РТП102, 

РТП104, РТП105, РТП17  (6 шт.)
0,344 0,577 0,577 0,233 67,7 +

1.1.3. Реконструкция линий электропередач 0,939 0,000 0,000 -0,939

1.1.3.1.
Проектные работы по реконструкции  линий электропередач и 

сетевых сооружений
0,939 0,000 0,000 -0,939

Данные работы не профинансированы  в 

полном объеме тарифами 2011г.

1.2. Создание систем телемеханики и связи 2,296 0,494 0,494 -1,803 -78,5

1.2.1
Приобретение комплектов защит и телемеханики   (РТП21, 

РТП101, РТП102, РТП104, РТП105, РТП17)
2,296 0,494 0,494 -1,803 -78,5

Сокращены объемы в связи выполнения 

работ по тех. присоединению

1.1.4. Приобретение и монтаж 165,894 14,715 14,715

Данные работы не профинансированы  в 

полном объеме тарифами 2011г.
14,715

-151,179 -91,1

-152,179 -91,21.1.4.1. Приобретение и монтаж комплектов учета электроэнергии 166,894 14,715
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Начальник ПЭО Крупин М.А

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Примечание

В соответствии с установленными тарифом на передачу электроэнергии на 2011 г. для МУП "Горэлектросеть"капиталовложения  составляет 85722,25 тыс. руб. с НДС

Капиталовложения  по деятельности по технологическому присоединению зависят от месторасположения заявляемых потребителей.

2.2.4. Прочее строительство 0,000 0,510 0,510

Приобретение оборудования для обслужевания авто и 

спецавтотранспорта
2.2.2.2 1,682

2.2.2.3
Приобретение вычислительной техники, программного 

обеспечения
2,199

2.2.3. Строительство зданий, сооружений

0,796 0,796

9,363

Устройство нового здания проходной на месте старой 9,363 0,000 0,000


