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Отчетный период 2018 год

по состоянию на "31" декабря 2018 года

начало окончание начало окончание

1 Предпроектный и проектный этап

 1.1. Получение заявки на ТП 2018 2018 2018 2018 125 125

 1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 2018 2018 2018 2018 125 125

 1.3. Заключение договора на разработку проектной документации 2018 2018 2018 2018 113 113

1.4. Утверждение проектной документации 2018 2018 2018 2018 109 109

1.5. Разработка рабочей документации 2018 2018 2018 2018 109 109

2 Организационный этап

 2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 2018 2018 2018 2018 105 105

 2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под 

строительство
2018 2018 2018 2018 102 102

 2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ 2018 2018 2018 2018 102 102

3 Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы

 3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП 2018 2018 2018 2018 102 102

 3.2. Поставка основного оборудования 2018 2018 2018 2018 102 102

 3.3. Монтаж основного оборудования 2018 2018 2018 2018 102 102

 3.4. Пусконаладочные работы 2018 2018 2018 2018 100 100

 3.5. Завершение строительства 2018 2018 2018 2018 100 100

4 Испытания и ввод в эксплуатацию

 4.1. Комплексное опробование оборудования 2018 2018 2018 2018 90 90

 4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям
2018 2018 2018 2018 90 90

 4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2018 2018 2018 2018 90 90

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства предпроектный и проектный этап 2018 2018 2018 2018 90 90

* Заполняется согласно приложению 3.2.

"___"_____________2019 г.
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Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов АО "Горэлектросеть" за 4 картал 2018 года

__________________________К. М. Петропавловский
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Наименование этапов основных работ

(с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*

Сроки выполнения задач по укрупненному
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