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план ** факт*** план факт план факт план факт план факт всего

за 

отчётный 

квартал

уточнения 

стоимости по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ВСЕГО 363,31 259,03 46,67 74,58 103,90 102,37 137,58 82,08 75,16 259,03 82,08 92,49 -11,79 -3,25 Экономия затрат

1
Техническое перевооружение и реконструкция 

электрических сетей
143,31 101,77 9,18 36,32 46,15 33,60 53,18 31,85 34,80 101,77 31,85 30,98 -10,56 -7,37 Экономия затрат

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
110,36 71,46 6,09 29,95 31,74 22,92 40,42 18,59 32,11 71,46 18,59 28,44 -10,46 -9,48 Экономия затрат

1.1.1 Реконструкция кабельно-воздушных линий 76,74 55,39 4,40 27,51 23,01 21,37 37,06 6,51 12,27 55,39 6,51 10,67 -10,68 -13,92 Экономия затрат

1.1.1.1 Электрические кабели 6-10 кВ 30,54 20,23 4,40 7,52 6,34 10,48 14,91 2,23 4,89 20,23 2,23 8,24 -2,07 -6,78
Отставание от графика будет скомпенсировано в 4 квартале. 

Экономия затрат.

1.1.1.1.1 ф.5 ПС Октябрьская - ТП-943 1,60 2,02 1,00 2,02 0,60 2,02 0,42 26,25

Работы выполнены во 2 квартале. Увеличение финансирования вызвано 

сложными условиями прокладки кабеля в застроенной части города и по 

территории станкостроительного завода, значительными объёмами 

неучтённых инженерных коммуникаций. Заключен дополнительный 

договор на выполнение не учтённых проектно-сметной документацией 

работ, выявленных при освидетельствовании скрытых работ.

1.1.1.1.2 ТП-241 - ТП-943 0,58 1,00 1,00 0,58 1,00 0,42 72,41

Работы выполнены во 2 квартале. Увеличение финансирования вызвано 

сложными условиями прокладки кабеля в застроенной части города и по 

территории станкостроительного завода, значительными объёмами 

неучтённых инженерных коммуникаций. Заключен дополнительный 

договор на выполнение не учтённых проектно-сметной документацией 

работ, выявленных при освидетельствовании скрытых работ.

1.1.1.1.3 ФП-1 (1с.ш.)-ТП-205 (1 с.ш.) каб. А,Б 3,24 3,17 0,76 2,80 2,41 0,44 3,17 -0,07 -2,16
Досрочное завершение работ. Экономия затрат вызвана снижением 

фактической длины линии по сравнению с проектной.

1.1.1.1.4 ФП-1 (1 с.ш.) - ТП-242 4,56 4,13 0,93 3,00 3,20 1,00 0,56 4,13 -0,43 -9,43
Досрочное завершение работ. Экономия затрат вызвана снижением 

фактической длины линии по сравнению с проектной.

1.1.1.1.5 ф.11 ПС Октябрьская - РТП-18 каб. А, Б 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,04 -100,00
Экономия затрат. На 3 квартал были запланированы работы по 

благоустройству, но необходимость в благоустройстве отпала.

1.1.1.1.6 ф.№ 23 ПС Октябрьская - ФП-1 (1 с.ш.) каб.А,.Б. 4,00 5,12 3,40 4,84 0,28 0,60 5,12 1,12 28,00

Увеличение финансирования вызвано сложными условиями прокладки 

кабеля в застроенной части города. Заключен дополнительный договор на 

выполнение не учтённых проектно-сметной документацией работ, 

выявленных при освидетельствовании скрытых работ.

1.1.1.1.7 ф. 22 ПС Октябрьская - ТП-63 0,56 1,05 0,99 0,06 0,56 1,05 0,49 87,50

Увеличение финансирования вызвано сложными условиями прокладки 

кабеля в застроенной части города. Заключен дополнительный договор на 

выполнение не учтённых проектно-сметной документацией работ, 

выявленных при освидетельствовании скрытых работ.

1.1.1.1.8 КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-106 (1с.ш.) 1,67 1,34 0,33 1,67
Ввиду большого количества согласований работы перенесены на 4 квартал, 

с выполнением благоустройства после прокладки КЛ в 2017 году

1.1.1.1.9 КЛ-6 кВ ТП-374 (1с.ш.) - ТП-379 1,79 1,43 0,36 1,79
Ввиду большого количества согласований работы перенесены на 4 квартал, 

с выполнением благоустройства после прокладки КЛ в 2017 году

1.1.1.1.10 КЛ-6 кВ ТП-378 (1 с.ш.) - ТП-379 0,77 0,62 0,15 0,77
Ввиду большого количества согласований работы перенесены на 4 квартал, 

с выполнением благоустройства после прокладки КЛ в 2017 году

1.1.1.1.11 КЛ-6 кВ п/ст  КСМ ф.14 - ТП-374 (2с.ш.) 1,50 1,20 0,30 1,50
Ввиду большого количества согласований работы перенесены на 4 квартал, 

с выполнением благоустройства после прокладки КЛ в 2017 году

1.1.1.1.12 КЛ-6 кВ ТП-106 (2с.ш.) - ТП-374 (2с.ш.) 1,97 1,58 0,39 1,97
Ввиду большого количества согласований работы перенесены на 4 квартал, 

с выполнением благоустройства после прокладки КЛ в 2017 году

1.1.1.1.13 КЛ-10 кВ ТП-1180 (1с.ш.) - ТП-1276 (1 с.ш.) 2,56 0,00 2,05 0,00 0,51 0,00 0,00 -2,56 -100,00

Отказ от реконструкции данного объекта ввиду значительной сложности 

трассы кабеля. Реконструкция данного объекта при существующем уровне 

финансирования невозможна.

1.1.1.1.14
КЛ-10 кВ оп.№33 ВЛ-10 кВ п/ст ССК-110/35/10 

ф.16 - ТП-1841 (2 с.ш.)
0,10 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08 -0,02 -20,00 Экономия средств за счет выполнения работ хоз.способом.

1.1.1.1.15
КЛ-10 кВ ТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.) / 1333 / 

1331, ввод в  ТП-1188
0,24 0,09 0,24 0,09 0,09 0,09 -0,15 -62,50

Корректировка графика выполнения работ с переносом части работ в 4 

квартал.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.1.1.1.16
КЛ-10 кВ ТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.) / 1333 / 

1331, ввод в  ТП-1189
0,41 0,25 0,41 0,25 0,25 0,25 -0,16 -39,02

Работы выполнены, экономия затрат вызвана уменьшением длины линии 

при разработке ПСД.

1.1.1.1.17
КЛ-10 кВТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.) / 1333 / 1331, 

кабель между опорами №20 и №21
0,50 0,50 0,50

Работы перенесены на 4 квартал, ввиду задержки согласований со стороны 

ОАО "РЖД" при переходе железной дороги

1.1.1.1.18
КЛ-10 кВ ТП-1653 (2с.ш.) - ТП-1720,  ввод в    ТП-

1653 (2с.ш.)
0,13 0,09 0,13 0,09 0,09 -0,04 -30,77

Объект закончен в 3 квартале. Экономия затрат возникла в связи с 

выполнением работ хоз. способом и уменьшения длины линии.

1.1.1.1.19
КЛ-10 кВ ТП-1653 (1с.ш.) - ТП-1656 (1с.ш.)/ТП-

1691,  эл.кабель между опорами №14 и № 15
0,56 0,85 0,71 0,45 0,14 0,11 0,85 0,14 0,29 51,79

Объект выполнен. Удорожание вызвано изменением проектного решения из-

за невозможности открытой прокладки кабеля, длина бестраншейного 

перехода методом ГНБ составила 71% от общей длины кабельной линии.

1.1.1.1.20 КЛ-6 кВ ТП-610 (1с.ш.) - ТП-675, ввод в ТП-610 0,90 0,59 0,72 0,59 0,18 0,59 0,59 -0,31 -34,44
Работы выполнены, экономия затрат вызвана уменьшением длины линии 

при разработке ПСД.

1.1.1.1.21 КЛ-6 кВ ТП-612 - ТП-625, ввод в ТП-625 0,04 0,04 0,04

1.1.1.1.22
КЛ-10 кВ ТП-1742 (2с.ш.) - ТП-1748, ввод в     ТП-

1742 (2с.ш.)
0,04 0,04 -0,04 -100,00

Отмена. Объект выполнен в рамках капитального ремонта, ввиду 

отсутствия необходимости в переносе эл. кабеля на опоре при 

реконструкции ВЛ-10 кВ ТП-1742 (2с.ш.) - ТП-1748 (п. 1.1.1.3.23).

1.1.1.1.23
КЛ-10 кВ п/ст. Коминтерн ф.9 - ТП-1742 (1с.ш.), 

ввод в ТП-1742 (1с.ш.)
0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 -0,02 -50,00

Экономия затрат ввиду выполнения объекта хоз. способом и использования 

существующего эл. кабеля при переводе со старой опоры на новую при 

реконструкции ВЛ-10 кВ п/ст. Коминтерн ф.9 - ТП-1742 (1с.ш.) отпайка (п. 

1.1.1.3.24).

1.1.1.1.24
КЛ-10 кВ ПС "Коммунальная" ф. №16 -  ТП-1440 

1 с.ш. кабель "Б"
0,84 0,39 0,39 0,84 0,39 0,39 -0,45 -53,57

Досрочное выполнение работ, экономия затрат вызвана уменьшением 

длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.1.25
КЛ-10 кВ ПС "Коммунальная"ф. №17 -  ТП-1440 

2 с.ш. кабель "Б"
1,01 0,38 0,38 1,01 0,38 0,38 -0,63 -62,38

Досрочное выполнение работ, экономия затрат вызвана уменьшением 

длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.1.26
КЛ-10 кВ ТП-1662 - ТП-1668 / 1651, ввод в ТП-

1668
0,10 0,04 0,10 0,04 0,04 0,04 -0,06 -60,00

Ввиду задержки оборудования по ТП 1668 работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью.Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом

1.1.1.1.27
КЛ-10 кВ ТП-1653(2 с.ш.) - ТП-1668 / КТП 

Ивушка , ввод в ТП-1668
0,10 0,06 0,10 0,06 0,06 0,06 -0,04 -40,00

Ввиду задержки оборудования по ТП 1668 работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью.Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом

1.1.1.1.28
КЛ-10 кВ ТП-1653 (2с.ш.) - ТП-1720,  ввод в    ТП-

1720
0,56 0,83 0,69 0,45 0,14 0,11 0,83 0,14 0,27 48,21

Объект выполнен. Удорожание вызвано изменением проектного решения из-

за невозможности открытой прокладки кабеля, длина бестраншейного 

перехода методом ГНБ составила 67% от общей длины кабельной линии.

1.1.1.1.29
КЛ-10 кВ ТП-1656 (2с.ш.) - ТП-1720, ввод в ТП-

1720
0,13 0,07 0,13 0,07 0,07 0,07 -0,06 -46,15

Ввиду задержки оборудования по ТП 1720 работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью.Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом

1.1.1.2 Электрические кабели 0,4 кВ 8,99 4,65 0,56 1,32 0,30 5,94 3,79 1,73 4,65 3,79 2,43 -1,91 -21,25
Отставание от графика будет скомпенсировано в 4 квартале. 

Экономия затрат.

1.1.1.2.20 КЛ-0,4 кВ УП-173 - УП-1052 0,36 0,31 0,36 0,31 0,31 0,31 -0,05 -13,89
Объект выполнен. Экономия затрат вызвана уменьшением длины линии 

при разработке ПСД.

1.1.1.2.28 КЛ-0,4 кВ УП-201 - УП-371 0,20 0,11 0,20 0,11 0,11 0,11 -0,09 -45,00 Экономия средств за счет выполнения работ хоз.способом.

1.1.1.2.29 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.) - ВРУ котельная 0,13 0,12 0,10 0,12 0,03 0,12 0,12 -0,01 -7,69
Работы закончены в 3 квартале. Экономия затрат по результатам 

закупочных процедур.

1.1.1.2.30 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.) - ВРУ котельная 0,13 0,12 0,10 0,12 0,03 0,12 0,12 -0,01 -7,69
Работы закончены в 3 квартале. Экономия затрат по результатам 

закупочных процедур.

1.1.1.2.31
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)-ВРУ 

дезинфикационный корпус
0,08 0,06 0,06 0,06 0,02 0,06 0,06 -0,02 -25,00

Работы закончены в 3 квартале. Экономия затрат по результатам 

закупочных процедур.

1.1.1.2.32
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.)-ВРУ 

дезинфикационный корпус
0,08 0,06 0,06 0,06 0,02 0,06 0,06 -0,02 -25,00

Работы закончены в 3 квартале. Экономия затрат по результатам 

закупочных процедур.

1.1.1.2.33 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)-ВРУ пищеблок 0,14 0,00 0,11 0,00 0,03 0,00 0,00 -0,14 -100,00
Отмена объекта. Ввиду списания эл.кабелей по причине отсутствия 

пищеблока в больнице.

1.1.1.2.34 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)-ВРУ пищеблок 0,14 0,00 0,11 0,00 0,03 0,00 0,00 -0,14 -100,00
Отмена объекта. Ввиду списания эл.кабелей по причине отсутствия 

пищеблока в больнице.

1.1.1.2.35 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)-ВРУ главный  корпус 0,23 0,23 0,18 0,23 0,05 0,23 0,23 0,00 0,00 Работы закончены досрочно в 3 квартале.

1.1.1.2.36 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.)-ВРУ главный  корпус 0,23 0,22 0,18 0,22 0,05 0,22 0,22 -0,01 -4,35
Работы закончены в 3 квартале. Экономия затрат по результатам 

закупочных процедур.

1.1.1.2.37
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)- ВРУ корпус 

отделения №3
0,17 0,14 0,01 0,14 0,13 0,03 0,14 0,13 -0,03 -17,65

Работы закончены в 3 квартале. Экономия средств за счет уменьшения 

длины эл.кабеля по факту.

1.1.1.2.38
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.)- ВРУ корпус 

отделения №3
0,17 0,10 0,01 0,14 0,09 0,03 0,10 0,09 -0,07 -41,18

Работы закончены в 3 квартале. Экономия средств за счет уменьшения 

длины эл.кабеля по факту.

1.1.1.2.39 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.) - УП-1156 (1с.ш.) 0,29 0,28 0,23 0,28 0,06 0,28 0,28 -0,01 -3,45
Работы закончены в 3 квартале. Экономия затрат за счёт уменьшения длины 

линии при разработке ПСД.

1.1.1.2.40 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.) - УП-1156 (2с.ш.) 0,29 0,14 0,23 0,14 0,06 0,14 0,14 -0,15 -51,72
Работы закончены в 3 квартале. Экономия затрат за счёт уменьшения длины 

линии при разработке ПСД.

1.1.1.2.41
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)- ВРУ корпус 

отделения №5
0,45 0,32 0,02 0,36 0,30 0,09 0,32 0,30 -0,13 -28,89

Работы закончены в 3 квартале. Экономия средств за счет уменьшения 

длины эл.кабеля по факту.

1.1.1.2.42
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2 с.ш.)- ВРУ корпус 

отделения №5
0,45 0,35 0,05 0,36 0,30 0,09 0,35 0,30 -0,10 -22,22

Работы закончены в 3 квартале. Экономия средств за счет уменьшения 

длины эл.кабеля по факту.

1.1.1.2.43
КЛ-0,4 кВ УП-1156 (1с.ш.)-ВРУ корпус 

отделения №7
0,06 0,06 0,05 0,06 0,01 0,06 0,06 0,00 0,00 Работы закончены в 3 квартале.

1.1.1.2.44
КЛ-0,4 кВ УП-1156 (2с.ш.)-ВРУ корпус 

отделения №7
0,06 0,06 0,05 0,06 0,01 0,06 0,06 0,00 0,00 Работы закончены в 3 квартале.

1.1.1.2.45
КЛ-0,4 кВ УП-1156 (1 с.ш.)-ВРУ корпус 

отделения №8
0,18 0,12 0,02 0,14 0,10 0,04 0,12 0,10 -0,06 -33,33

Работы закончены в 3 квартале. Экономия затрат за счёт уменьшения длины 

линии при разработке ПСД.

1.1.1.2.46
КЛ-0,4 кВ УП-1156 (2 с.ш.)-ВРУ корпус 

отделения №8
0,18 0,12 0,02 0,14 0,10 0,04 0,12 0,10 -0,06 -33,33

Работы закончены в 3 квартале. Экономия затрат за счёт уменьшения длины 

линии при разработке ПСД.

1.1.1.2.47
КЛ-0,4 кВ ВРУ корпус отделения №8-ВРУ 

хлораторная
0,11 0,13 0,03 0,09 0,10 0,02 0,13 0,10 0,02 18,18

Работы закончены в 3 квартале. Удорожание за счёт увеличения длины 

линии при разработке ПСД.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.1.1.2.48 КЛ-0,4 кВ УП-1139 - УП-1123 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 -0,15 -100,00
Отмена объекта. Стоимость выполнения объекта превысила планируемую 

цифру в несколько раз.

1.1.1.2.49 КЛ-0,4 кВ ТП-716 - ВЛ "фидер1" 0,02 0,02 -0,02 -100,00

Отмена. Объект выполнен в рамках капитального ремонта, ввиду 

отсутствия необходимости переноса эл. кабеля при реконструкции ВЛ-0,4 

кВ ТП-716 Ф.1 Павла Корчагина (п. 1.1.1.3.28)

1.1.1.2.50 КЛ-0,4 кВ ТП-1357 -ВЛ "пер.Средний " 0,21 0,16 0,16 0,21 0,16 0,16 -0,05 -23,81
Работы закончены в 3 квартале. Экономия затрат за счёт несложной трассы 

кабеля.

1.1.1.2.51 КЛ-0,4 кВ ТП-1357 -ВЛ "ЦТП, контора" 0,21 0,16 0,16 0,21 0,16 0,16 -0,05 -23,81
Работы закончены в 3 квартале. Экономия затрат за счёт несложной трассы 

кабеля.

1.1.1.2.52 КЛ-0,4 кВ ТП-1357- ВЛ "Лесозаводская" 0,21 0,14 0,14 0,21 0,14 0,14 -0,07 -33,33
Работы закончены в 3 квартале. Экономия затрат за счёт несложной трассы 

кабеля.

1.1.1.2.53 КЛ-0,4  кВ ТП-1198- ВЛ ул.Береговая 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 -0,08 -100,00 Отмена. Объект выполнен в рамках капитального ремонта.

1.1.1.2.54 КЛ-0,4 кВ ТП-1198- ВЛ ул.Рабочая 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 -0,06 -100,00 Отмена. Объект выполнен в рамках капитального ремонта.

1.1.1.2.55 КЛ-0,4 кВ ТП-1198 - ВЛ ул.Фабричная 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 -0,05 -100,00 Отмена. Объект выполнен в рамках капитального ремонта.

1.1.1.2.56
КЛ-0,4 кВ ТП-1198 - ВЛ ул.Фабричная, фидер 

№2
0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 -0,05 -100,00

Отмена. Объект выполнен в рамках капитального ремонта.

1.1.1.2.57 КЛ-0,4 кВ ТП-1668 - фидер 2 Вятский посад 0,06 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 -0,03 -50,00

Ввиду задержки оборудования по ТП 1668 работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью. Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом.

1.1.1.2.58 КЛ-0,4 кВ ТП-1668 -фидер 1 Звездная 0,06 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 -0,03 -50,00

Ввиду задержки оборудования по ТП 1668 работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью. Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом.

1.1.1.2.59 КЛ-0,4 кВ ТП-1668 - СТ Заречье-2 0,06 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 -0,04 -66,67

Ввиду задержки оборудования по ТП 1668 работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью. Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом.

1.1.1.2.60 КЛ-0,4 кВ ТП-180 (1с.ш.) - УП-1121 0,21 0,21 0,21
Собственником земельного участка, по которому проходит трасса кабеля, 

согласована прокладка кабеля в 4 квартале.

1.1.1.2.61 КЛ-0,4 кВ ТП-180 (2с.ш.) - УП-1121 0,21 0,21 0,21
Собственником земельного участка, по которому проходит трасса кабеля, 

согласована прокладка кабеля в 4 квартале.

1.1.1.2.62 КЛ-0,4 кВ ТП-180 (2 с.ш.) - УП-1124 0,32 0,32 0,32
Собственником земельного участка, по которому проходит трасса кабеля, 

согласована прокладка кабеля в 4 квартале.

1.1.1.2.63 КЛ-0,4 кВ ТП-512 (2с.ш.) - ВРУ поликлинники 0,08 0,08 0,08
Собственником земельного участка, по которому проходит трасса кабеля, 

согласована прокладка кабеля в 4 квартале.

1.1.1.2.64
КЛ-0,4 кВ ТП-512 (1с.ш.)-ВРУ Терапевтический 

корпус кабель "А"
0,56 0,56 0,56

Собственником земельного участка, по которому проходит трасса кабеля, 

согласована прокладка кабеля в 4 квартале.

1.1.1.2.65
КЛ-0,4 кВ ТП-512 (1с.ш.)-ВРУ Терапевтический 

корпус кабель "Б"
0,56 0,56 0,56

Собственником земельного участка, по которому проходит трасса кабеля, 

согласована прокладка кабеля в 4 квартале.

1.1.1.2.66 КЛ-0,4 кВ ТП-512 (1с.ш.) - УП-1119 0,23 0,23 0,23
Собственником земельного участка, по которому проходит трасса кабеля, 

согласована прокладка кабеля в 4 квартале.

1.1.1.2.67 КЛ-0,4 кВ ТП-512 (1с.ш.) - УП-1119 0,23 0,23 0,23
Собственником земельного участка, по которому проходит трасса кабеля, 

согласована прокладка кабеля в 4 квартале.

1.1.1.2.68 КЛ-0,4 кВ ТП-1720 - ВЛ "Город" 0,06 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 -0,04 -66,67

Ввиду задержки оборудования по ТП 1720  работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью. Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом.

1.1.1.2.69 КЛ-0,4 кВ ТП-1720 - ВЛ "П. Корчагина" 0,06 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 -0,04 -66,67

Ввиду задержки оборудования по ТП 1720  работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью. Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом.

1.1.1.2.70 КЛ-0,4 кВ ТП-1720-ВЛ "Прудная, фидер 1" 0,06 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 -0,02 -33,33

Ввиду задержки оборудования по ТП 1720  работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью. Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом.

1.1.1.2.71 КЛ-0,4 кВ ТП-1720-ВЛ "Прудная, фидер 2" 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Ввиду задержки оборудования по ТП 1720  работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью.

1.1.1.2.72 КЛ-0,4 кВ ТП-844 (1 с.ш.) - УП-2085 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 Работы начаты в 3 квартале, будут закончены в 4 квартале.

1.1.1.2.73 КЛ-0,4 кВ ТП-844 (2 с.ш.) - УП-2085 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 25,00 Работы начаты в 3 квартале, будут закончены в 4 квартале.

1.1.1.2.74 КЛ-0,4 кВ ТП-242 (1 с.ш.) - УП-145 0,07 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 -0,04 -57,14
Досрочное выполнение работ, экономия затрат достигнута за счёт 

выполнения работ хоз.способом.

1.1.1.2.75 КЛ-0,4 кВ ТП-242 (1с.ш.) - УП-529 0,06 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 -0,02 -33,33
Досрочное выполнение работ, экономия затрат достигнута за счёт 

выполнения работ хоз.способом и уменьшения длины линии по факту.

1.1.1.2.76 КЛ-0,4 кВ ТП-242 (2 с.ш.) - УП-528 0,07 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 -0,03 -42,86
Досрочное выполнение работ, экономия затрат достигнута за счёт 

выполнения работ хоз.способом.

1.1.1.2.77 КЛ-0,4 кВ ТП-242 (2 с.ш.) - УП-117 0,08 0,05 0,05 0,08 0,05 0,05 -0,03 -37,50
Досрочное выполнение работ, экономия затрат достигнута за счёт 

выполнения работ хоз.способом и уменьшения длины линии по факту.

1.1.1.2.78
КЛ-0,4 кВ ТП-77 (1с.ш.) - ВРУ детский 

клинический центр Красноармейская д.43
0,32 0,26 0,19 0,32 0,07 0,26 -0,06 -18,75 Экономия затрат вызвана уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.2.79
КЛ-0,4 кВ ТП-77 (2с.ш.) - ВРУ детский 

клинический центр Красноармейская д.43
0,32 0,26 0,20 0,32 0,06 0,26 -0,06 -18,75 Экономия затрат вызвана уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.2.80 КЛ-0,4 кВ ТП-1022 (с.1) - ВРУ ЦТП-43 0,09 0,13 -0,04 0,09 0,09 100,00

Объект появился в  результате  предотвращения аварийной ситуации в 

электроснабжении социально значимого объекта-ЦТП 43. Износ 

существующего эл.кабеля  составил 100%. Замена  старого  эл.кабеля на 

новую кабельно-воздушную линию  согласована с администрацией МО 

"Город  Киров"

1.1.1.2.81
КЛ-0,4 кВ ТП-1022 (с.2) - ВРУ ЦТП-43 

(Кочкиной 4/2) 
0,09 0,04 0,05 0,09 0,09 100,00

Объект появился в  результате  предотвращения аварийной ситуации в 

электроснабжении социально значимого объекта-ЦТП 43. Износ 

существующего эл.кабеля  составил 100%. Замена  старого  эл.кабеля на 

новую кабельно-воздушную линию  согласована с администрацией МО 

"Город  Киров"

1.1.1.3 Воздушные линии 6-10/0,4 кВ 37,21 30,51 19,43 15,35 10,59 16,21 0,49 5,65 30,51 0,49 -6,70 -18,01 Досрочное выполнение. Экономия затрат.

1.1.1.3.22 ВЛ-10 кВ ТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.)/ 1333 / 1331 3,86 2,70 2,70 3,86 2,70 -1,16 -30,05

Для уменьшения объёма работ, приходящихся на 3 квартал, решено 

выполнить данный объект в 1 квартал. Экономия затрат в связи с 

уменьшением длины линии при разработке ПСД, а так же по результатам 

закупочных процедур.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.1.1.3.23 ВЛ-10 кВ ТП-1742 (2с.ш.) - ТП-1748 3,43 1,88 1,88 3,43 1,88 -1,55 -45,19

Для уменьшения объёма работ, приходящихся на 2 квартал, решено 

выполнить данный объект в 1 квартал. Экономия затрат в связи с 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.24
ВЛ-10 кВ п/ст. Коминтерн ф.9 - ТП-1742 (1с.ш.) 

отпайка
0,07 0,22 0,07 0,22 0,22 0,15 214,29

Увеличение финансирования вызвано значительным изменением ПСД, в 

результате чего длина линии увеличилась в 2,2 раза.

1.1.1.3.28 ВЛ-0,4 кВ ТП-716 Ф.1 Павла Корчагина 1,05 1,20 1,05 1,20 1,20 0,15 14,29

Увеличение финансирования связано с изменением проектных решений в 

результате чего длина данной линии увеличилась, при соответствующем 

уменьшении линии п. 1.1.1.3.29

1.1.1.3.29 ВЛ-0,4 кВ ТП-716 Ф.2 Павла Корчагина 1,94 1,58 1,94 1,58 1,58 -0,36 -18,56

Экономия затрат связана с изменением проектных решений в результате 

чего длина данной линии уменьшилась, при соответствующем увеличении 

линии п. 1.1.1.3.28

1.1.1.3.36 ВЛ-0,4 кВ ТП-1357 Лесозаводская 0,66 0,60 0,60 0,66 0,60 -0,06 -9,09 Досрочное выполнение. Экономия затрат.

1.1.1.3.37 ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Фидер 1 ул.Тружеников 1,32 1,91 1,91 1,32 1,91 0,59 44,70
Работы выполнены в 1 квартале. Причины увеличения финансирования 

приведены в отчётности за 1 квартал.

1.1.1.3.38 ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Фидер .2 ул.Северная 0,99 1,27 1,27 0,99 1,27 0,28 28,28
Работы выполнены в 1 квартале. Причины увеличения финансирования 

приведены в отчётности за 1 квартал.

1.1.1.3.39 ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Фидер .3 ул Строителей 1,47 1,65 1,65 1,47 1,65 0,18 12,24
Работы выполнены в 1 квартале. Причины увеличения финансирования 

приведены в отчётности за 1 квартал.

1.1.1.3.40 ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Юг 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 Работы выполнены в 1 квартале

1.1.1.3.41 ВЛ-0,4 кВ ТП-1268 1-ый Южный пер. 1,44 0,85 0,85 1,44 0,85 -0,59 -40,97
Досрочное выполнение. Экономия затрат в результате уточнения проектных 

решений.

1.1.1.3.42 ВЛ-0,4 кВ ТП-1268 Щвецовой 1,13 1,02 1,02 1,13 1,02 -0,11 -9,73
Досрочное выполнение. Экономия затрат в результате уточнения проектных 

решений.

1.1.1.3.1

ВЛ-10 кВ отпайка от  опоры № 33 ВЛ-10 кВ п/ст 

ССК-110/35/10 ф.1 6- ТП-1841 (2 с.ш.) с 

установкой РЛНД

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 Объект выполнен.

1.1.1.3.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2 с.ш.) Шишканы 1,35 1,03 1,03 1,35 1,03 -0,32 -23,70
Досрочное выполнение работ подрядчиком. Экономия затрат в связи с 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.3 ВЛ-10 кВ ТП-1653 (2с.ш.) - ТП-1720 1,29 1,08 1,08 1,29 1,08 -0,21 -16,28
Досрочное выполнение работ подрядчиком. Экономия затрат в связи с 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.4 ВЛ-10 кВ ТП-1656 (2с.ш.) - ТП-1720 1,93 1,97 1,97 1,93 1,97 0,04 2,07

Досрочное выполнение работ подрядчиком. Незначительное удорожание 

вызвано перераспределением затрат с совместно прокладываемой линией п. 

1.1.1.3.5.

1.1.1.3.5 ВЛ-0,4 кВ ТП-1720 Прудная, фидер 2 0,76 0,77 0,77 0,76 0,77 0,01 1,32

Досрочное выполнение работ подрядчиком. Удорожание вызвано 

увеличением длины линии при разработке ПСД, большим количеством 

абонентских ответвлений.

1.1.1.3.6 ВЛ-10 кВ ТП-610 (1с.ш.) - ТП-675 1,63 0,68 0,68 1,63 0,68 -0,95 -58,28 Работы выполнены в 1 квартале

1.1.1.3.7 ВЛ-10 кВ ТП-612 - ТП-625 1,31 1,07 1,07 1,31 1,07 -0,24 -18,32
Подрядчик отработал с опережением графика. Экономия затрат вызвана 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.8 ВЛ-0,4 кВ ТП-1357-пер.Средний 1,21 1,10 1,10 1,21 1,10 -0,11 -9,09
Досрочное выполнение. Экономия затрат вызвана незначительным 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.9 ВЛ-0,4 кВ ТП-1357 - ЦТП, контора 1,21 1,12 1,12 1,21 1,12 -0,09 -7,44
Досрочное выполнение. Экономия затрат вызвана незначительным 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.10 ВЛ-0,4 кВ ТП-715- П.Корчагина  фидер1 1,11 0,91 0,91 1,11 0,91 -0,20 -18,02
Подрядчик отработал с опережением графика. Экономия затрат вызвана 

некоторым перераспределением затрат с линией п. 1.1.1.3.11.

1.1.1.3.11 ВЛ-0,4 кВ ТП-715- П.Корчагина  фидер2 1,11 1,25 1,25 1,11 1,25 0,14 12,61

Подрядчик отработал с опережением графика. Удорожание вызвано 

некоторым перераспределением затрат с линией п. 1.1.1.3.10 и в целом по 

данным объектам достигнута экономия.

1.1.1.3.12
ВЛ-0,4 кВ ТП-405 К.Либхнехта,36 (замена СИП и 

части опор)
0,18 0,06 0,18 0,06 0,06 -0,12 -66,67

Экономия затрат вызвана тем, что при реконструкции была произведена 

замена голого провода на СИП без замены опор, кроме того уменьшилась 

длина линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.13
ВЛ-0,4 кВ ТП-713 Ф.1 ВЛ ЦТП-1 Дороничи 

(замена СИП и части опор)
0,12 0,05 0,12 0,05 0,05 -0,07 -58,33

Экономия затрат вызвана тем, что при реконструкции была произведена 

замена голого провода на СИП без замены опор.

1.1.1.3.14
ВЛ-0,4 кВ ТП-713 Ф.2 ВЛ ЦТП-1 Дороничи 

(замена СИП и части опор)
0,12 0,05 0,12 0,05 0,05 -0,07 -58,33

Экономия затрат вызвана тем, что при реконструкции была произведена 

замена голого провода на СИП без замены опор.

1.1.1.3.15
ВЛ-0,4 кВ ТП-1174 УП-1109 ВЛ Запад (замена 

СИП и части опор)
0,32 0,10 0,32 0,10 0,10 0,10 -0,22 -68,75 Экономия средств достигнута за счет выполнения работ хоз.способом

1.1.1.3.16
ВЛ-0,4 кВ ТП-22 Запад (замена СИП и части 

опор)
0,67 0,21 0,67 0,21 0,21 0,21 -0,46 -68,66 Экономия средств достигнута за счет выполнения работ хоз.способом

1.1.1.3.17
ВЛ-0,4 кВ ТП-1673 Лесной кордон, коттеджи 

(замена СИП и части опор)
0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 -0,67 -100,00

Отмена, ввиду выполнения объекта в рамках технологического 

присоединения под названием ВЛ-0,4 кВ ТП-1682 Лесной кордон, коттеджи

1.1.1.3.18
ВЛ-0,4 кВ ТП-352 Центральная (замена СИП и 

части опор)
1,50 1,51 1,51 1,50 1,51 0,01 0,67

Досрочное выполнение. Удорожание объясняется увеличением длины 

линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.19
ВЛ-0,4 кВ ТП-1166 Рудная (частичная замена на 

СИП с опорами)
0,93 0,58 0,58 0,93 0,58 -0,35 -37,63

Подрядчик отработал с опережением графика. Экономия затрат вызвана 

уменьшением длины линии при разработке ПСД.

1.1.1.3.20
ВЛ-0,4 кВ ТП-1184 Матросова (частичная замена 

на СИП с опорами)
1,57 1,23 1,23 1,57 1,23 -0,34 -21,66 Досрочное выполнение. Экономия затрат.

1.1.2
Реконструкция  основного оборудования  в 

КТП, ТП, РТП, УП
33,62 16,07 1,69 2,44 8,73 1,55 3,36 12,08 19,84 16,07 12,08 17,77 0,22 0,65

Выполнение работ с опережением графика. Незначительное 

удорожание.

1.1.2.1 Замена КТП 12,46 7,77 0,03 2,56 0,11 1,00 7,63 8,90 7,77 7,63 5,38 0,69 5,54
Выполнение работ с опережением графика. Удорожание вызвано 

уточнением технических характеристик оборудования.

1.1.2.1.15 Установка новой КТП взамен ТП-521 0,50 0,50 0,50
Ввиду задержки оборудования по ТП 521 работы перенесены в 4 квартал.

1.1.2.1.17 Установка новой КТП взамен КТП-1198 1,28 0,98 1,28 0,98 0,98 0,98 -0,30 -23,44

Ввиду задержки оборудования по ТП 1198 работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью. Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом

1.1.2.1.18
Установка новой КТП проходного типа с 

кабельными вводами взамен КТП-1720
0,50 1,23 0,11 0,50 1,12 1,23 1,12 0,73 146,00

Удорожание объекта связано с тем, что вместо мачтовой КТП (4 

рубильника) принято решение поставить КТП киоскового типа с 8 

рубильниками, ввиду появления новых заявителей, соответственно 

увеличения количества коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.1.2.1.1 Установка новой КТП взамен КТП-1668 1,28 1,03 1,28 1,03 1,03 1,03 -0,25 -19,53

Ввиду задержки оборудования по ТП 1668  работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью. Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом

1.1.2.1.2
Установка новой КТП типа "Сэндвич" взамен ТП-

844
4,90 0,02 0,02 4,90 0,02 0,02 4,88 0,00 0,00 Работы начаты в 3 квартале, будут закончены в 4 квартале.

1.1.2.1.3
Установка КТП-242 типа "Сэндвич" взамен ТП-

242 2хТМГ-400/6 
4,00 4,51 0,03 4,48 4,00 4,51 4,48 0,51 12,75

Работы выполнены в 3 квартале с опережением графика. Удорожание 

вызвано уточнением технических характеристик оборудования, в частности 

применение энергосберегающих трансформаторов и др.

1.1.2.3
Замена силовых трансформаторов в 

подстанциях
21,06 8,23 1,69 2,41 6,12 1,40 2,31 4,42 10,94 8,23 4,42 12,39 -0,44 -2,09

Отставание от графика будет скомпенсировано в 4 квартале. 

Экономия затрат.

1.1.2.3.3 ТП-753  Т1 и Т2 (2хТМГ-160/6) 0,31 0,32 0,31 0,32 0,32 0,01 3,23 Удорожание вызвано ростом цен на оборудование.

1.1.2.3.4 ТП-117 Т2 (ТМГ-250/6) 0,19 0,17 0,19 0,17 0,17 0,17 -0,02 -10,53
Объект выполнен. Экономия затрат за счёт выполнения работ хоз. 

способом.

1.1.2.3.5 ТП-1252 Т1 и Т2 (2хТМГ-250/10) 0,39 0,39 0,39
Объект перенесен в 4 квартал, ввиду выполнения необходимых условий для 

перевода ТП на напряжение с 6 кВ на 10 кВ только к 4 кварталу.

1.1.2.3.6 ТП-1320 Т2 (ТМГ-250/10) 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 -0,01 -5,00
Досрочное выполнение. Экономия затрат за счёт выполнения работ хоз. 

способом.

1.1.2.3.7 ТП-1607 Т2 (ТМГz-250/10) 0,20 0,20 0,20

1.1.2.3.8 ТП-175 (ТМГ-400/6) 0,24 0,20 0,20 0,24 0,20 -0,04 -16,67
Работы выполнены в 2 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.1.2.3.9 ТП-439 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Ввиду задержки поставки трансформаторов работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью.

1.1.2.3.10 ТП-1002 Т1 (ТМГ-400/10) 0,28 0,23 0,23 0,28 0,23 -0,05 -17,86
Работы выполнены в 1 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.1.2.3.11 ТП-1003 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.12 ТП-1007 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,23 0,23 0,28 0,23 -0,05 -17,86
Работы выполнены в 1 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.1.2.3.13 ТП-1036 Т1 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.14 ТП-1250 Т1 (ТМГ-400/10) 0,28 0,23 0,28 0,23 0,23 -0,05 -17,86
Работы выполнены в 2 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.1.2.3.15 ТП-1365 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,24 0,24 0,28 0,24 -0,04 -14,29
Работы выполнены в 1 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.1.2.3.16 ТП-1626 (ТМГz-250/10) 0,20 0,21 0,20 0,21 0,21 0,21 0,01 5,00 Удорожание объекта связано с ростом стоимости трансформаторов.

1.1.2.3.17 ТП-240 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24

1.1.2.3.18 ТП-53 Т2 (ТМГ-630/6) 0,40 0,40 0,40

1.1.2.3.19 ТП-869 Т1 и Т2 (2хТМГ-400/6) 0,48 0,46 0,48 0,46 0,46 0,46 -0,02 -4,17

Ввиду задержки поставки трансформаторов работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью. Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом.

1.1.2.3.20 ТП-848 (ТМГ-400/6) 0,24 0,22 0,24 0,22 0,22 -0,02 -8,33
Работы выполнены в 1 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.1.2.3.21 ТП-860 (ТМГ-400/6) 0,24 0,20 0,24 0,20 0,20 -0,04 -16,67
Работы выполнены в 1 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.1.2.3.22 ТП-802 Т1 и Т2 (2хТМГ-250/6) 0,38 0,31 0,38 0,31 0,31 -0,07 -18,42
Работы выполнены в 1 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.1.2.3.23 ТП-1253 Т1 и Т2 (2хТМГ-250/10) 0,39 0,39 0,39
Объект перенесен в 4 квартал, ввиду выполнения необходимых условий для 

перевода ТП на напряжение с 6 кВ на 10 кВ только к 4 кварталу.

1.1.2.3.24 ТП-1254 Т1 и Т2 (2хТМГ-250/10) 0,39 0,39 0,39
Объект перенесен в 4 квартал, ввиду выполнения необходимых условий для 

перевода ТП на напряжение с 6 кВ на 10 кВ только к 4 кварталу.

1.1.2.3.25 ТП-1255 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28
Объект перенесен в 4 квартал, ввиду выполнения необходимых условий для 

перевода ТП на напряжение с 6 кВ на 10 кВ только к 4 кварталу.

1.1.2.3.26 РТП-120 Т1, Т2 (2хТМГ-630/10) 0,80 0,80 0,80

1.1.2.3.27 ТП-131 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 0,25 0,24 0,25 0,25 0,25 0,01 4,17 Удорожание объекта связано с ростом стоимости трансформаторов.

1.1.2.3.28 ТП-226  Т2 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Ввиду задержки поставки трансформаторов работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью.

1.1.2.3.29 ТП-319 Т2 (ТМГ-400/6) 0,24 0,15 0,24 0,15 0,15 -0,09 -37,50
Работы выполнены в 1 квартале. Экономия затрат за счёт использования б/у 

трансформатора.

1.1.2.3.30 ТП-370 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24

1.1.2.3.31 ТП-383 Т1, Т2 (2хТМГ-400/6) 0,48 0,57 0,48 0,57 0,57 0,57 0,09 18,75

Ввиду задержки поставки трансформаторов работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью. Удорожание объекта связано с ростом стоимости 

трансформаторов.

1.1.2.3.32 ТП-458 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24

1.1.2.3.33 ТП-480 Т2 (ТМГ-630/6) 0,40 0,40 0,40

1.1.2.3.34 ТП-495 Т1, Т2 (2хТМГ-630/6) 0,80 0,75 0,80 0,36 0,39 0,75 0,39 -0,05 -6,25

Ввиду задержки поставки трансформаторов работы частично перенесены в 

3 квартал, выполнены полностью. Экономия средств достигнута за счет 

выполнения работ хоз.способом.

1.1.2.3.35 ТП-755 Т2 (ТМГ-250/6) 0,19 0,11 0,19 0,11 0,11 -0,08 -42,11
Работы выполнены во 2 квартале. Экономия затрат за счёт установки б/у 

трансформатора.

1.1.2.3.36 ТП-1019 Т1 (ТМГ-400/10) 0,28 0,26 0,28 0,26 0,26 0,26 -0,02 -7,14

Ввиду задержки поставки трансформаторов работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью. Экономия средств достигнута за счет выполнения 

работ хоз.способом.

1.1.2.3.37 ТП-1040 Т1,Т2 (2хТМГ-630/10) 0,80 0,80 0,80

1.1.2.3.38 ТП-1131 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.39 ТП-1133 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 0,38 0,40 0,38 0,38 0,38 -0,02 -5,00
Объект выполнен. Экономия затрат за счёт выполнения работ хоз. 

способом.

1.1.2.3.40 ТП-1302 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 0,54 0,54

1.1.2.3.41 ТП-1306 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 0,54 0,54

1.1.2.3.42 ТП-1322 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 0,54 0,54
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1.1.2.3.43 ТП-1346 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 0,27 0,40 0,27 0,27 -0,13 -32,50
Работы выполнены во 2 квартале. Экономия затрат за счёт установки б/у 

трансформатора.

1.1.2.3.44 ТП-1371 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 0,52 0,54 0,52 0,52 0,52 -0,02 -3,70
Объект выполнен. Экономия затрат за счёт выполнения работ хоз. 

способом.

1.1.2.3.45 ТП-1376 Т1, Т2 (2хТМГ-630/10) 0,80 0,80 0,80

1.1.2.3.46 ТП-1419 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.47 ТП-1440 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.48 ТП-1612 (ТМГ-250/10) 0,20 0,21 0,20 0,21 0,21 0,21 0,01 5,00 Удорожание объекта связано с ростом стоимости трансформаторов.

1.1.2.3.49 ТП-1628 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 0,52 0,54 0,52 0,52 0,52 -0,02 -3,70
Объект выполнен. Экономия затрат за счёт выполнения работ хоз. 

способом.

1.1.2.3.50 ФП-10 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24

1.1.2.3.51 РТП-17 Т1, Т2 (2хТМГ-630/6) 0,80 0,80 0,80

1.1.2.3.52 РТП-101 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 0,40 0,40

1.1.2.3.53 РТП-103 (ТМГ-400/10) 0,28 0,23 0,28 0,23 0,23 -0,05 -17,86
Работы выполнены в 2 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.1.2.3.54 РТП-105 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 0,40 0,40

1.1.2.3.55 РТП-110 Т1, Т2 (2хТМГ-630/10) 0,80 0,80 0,80

1.1.2.3.56 РТП-113 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 0,40 0,40

1.1.2.3.57 ТП-276 Т1, Т2 (2хТМГ-400/6) 0,48 0,48 0,48

1.1.2.3.58 ТП-331 Т-2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,28 0,28

1.1.2.3.59 ТП-1364 (ТМГ-160/10) 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился ввиду ликвидации аварийной ситуации в 

электроснабжении потребителей. Старый трансформатор не подлежал 

ремонту.

1.1.2.3.60 ТП-277 (ТМГ-250/6) 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате жалоб потребителей на качество эл.энергии 

(недопустимый уровень напряжения для конечного потребителя). 

Существующий трансформатор заменен на марку ТМГz, в результате чего 

ликвидирован перекос напряжения.

1.1.2.4 Замена узловых пунктов 0,10 0,07 0,05 0,04 0,05 0,03 0,07 0,03 -0,03 -30,00

1.1.2.4.1 Замена УП-2249 0,05 0,03 0,05 0,03 0,03 -0,02 -40,00 Экономия затрат ввиду выполнения объекта хоз.способом.

1.1.2.4.2 Замена УП-2080 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 -0,01 -20,00
Работы выполнены во 2 квартале. Экономия затрат ввиду выполнения 

объекта хоз.способом.

1.2
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики
9,41 8,84 1,92 2,96 3,85 2,59 2,12 3,29 1,52 8,84 3,29 0,47 -0,10 -1,06

Выполнение работ со значительным опережением графика. Экономия 

затрат.

1.2.4
Замена  защит типа УЗА на микропроцессорные 

типа Sepam в РТП-106 (11 шт)
0,90 0,74 0,90 0,74 0,74 -0,16 -17,78

Работы выполнены в 1 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.2.5
Замена  защит типа УЗА на микропроцессорные 

типа Sepam в РТП-107 (13 шт)
1,06 1,16 1,06 1,16 1,16 1,16 0,10 9,43

Удорожание вызвано ростом стоимости оборудование, а так же 

увеличением затрат на перебазировку из-за выполнения работ в 2 этапа.

1.2.6
Замена  защит типа УЗА на микропроцессорные 

типа Sepam в РТП-121 (13 шт)
1,05 1,10 1,10 1,05 1,10 0,05 4,76

Объект выполнен во 2 квартале. Удорожание вызвано ростом цен на 

оборудование, а так же перераспределением затрат с совместно 

выполняемыми работами п. 1.2.8 и 1.2.14.

1.2.7
Замена  защит типа УЗА на микропроцессорные 

типа Sepam в РТП-103 (12 шт)
0,98 0,96 0,96 0,98 0,96 0,96 -0,02 -2,04

Работы выполнены с опережением графика в 3 квартале. Экономия затрат 

за счёт выполнения работ хоз. способом.

1.2.8 Замена ТН в  РТП-121 (2 шт) 0,13 0,05 0,13 0,05 0,05 -0,08 -61,54
Работы выполнены во 2 квартале. Экономия затрат за счёт использования 

б/у трансформаторов.

1.2.9 Замена ТН в  ФП-1 (2 шт) 0,13 0,09 0,13 0,09 0,09 0,09 -0,04 -30,77
Объект выполнен. Экономия затрат за счёт выполнения работ хоз. 

способом.

1.2.10 Замена ТН в  РТП-105 (2 шт) 0,13 0,13 0,13 Ввиду задержки поставки трансформаторов работы перенесены в 4 квартал.

1.2.11 Замена ТН в  РТП-111 (2 шт) 0,13 0,13 0,13

1.2.12 Замена оборудования телемеханники в РТП-5 0,21 0,14 0,21 0,14 0,14 -0,07 -33,33
Работы выполнены в 1 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.2.13 Замена оборудования телемеханники в РТП-107 0,20 0,20 -0,20 -100,00 Отмена взамен п 1.2.30

1.2.14 Замена оборудования телемеханники в РТП-121 0,20 0,16 0,20 0,16 0,16 -0,04 -20,00
Работы выполнены во 2 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения 

работ хоз.способом.

1.2.15 Замена оборудования телемеханники в РТП-102 0,20 0,20 -0,20 -100,00 Отмена взамен п 1.2.31

1.2.16 Замена оборудования телемеханники в ФП-1 0,21 0,21 0,21

1.2.17 Замена оборудования телемеханники в РТП-104 0,20 0,22 0,20 0,22 0,22 0,22 0,02 10,00
Ввиду задержки поставки оборудования работы перенесены в 3 квартал, 

выполнены полностью. Удорожание вызвано ростом цен на оборудование.

1.2.18 Замена оборудования телемеханники в РТП-105 0,20 0,17 0,20 0,17 0,17 -0,03 -15,00
Работы выполнены во 2 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения 

работ хоз. способом.

1.2.19 Замена оборудования телемеханники в РТП-114 0,20 0,19 0,20 0,19 0,19 -0,01 -5,00
Работы выполнены во 2 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения 

работ хоз. способом.

1.2.20 Замена оборудования телемеханники в РТП-106 0,21 0,19 0,21 0,19 0,19 -0,02 -9,52
Работы выполнены в 1 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.2.21 Замена оборудования телемеханники в РТП-140 0,20 0,19 0,20 0,19 0,19 -0,01 -5,00
Работы выполнены в 1 квартале. Экономия затрат за счёт выполнения работ 

хоз. способом.

1.2.22 Замена оборудования телемеханники в РТП-108 0,20 0,20 -0,20 -100,00 Отмена взамен п 1.2.32 и 1.2.38 

1.2.23 Замена оборудования телемеханники в РТП-110 0,20 0,20 -0,20 -100,00 Отмена взамен п 1.2.32 и 1.2.38 

1.2.24 Замена оборудования телемеханники в РТП-19 0,20 0,20 -0,20 -100,00 Отмена взамен п 1.2.34 

1.2.25 Замена оборудования телемеханники в РТП-125 0,20 0,20 -0,20 -100,00 Отмена взамен п 1.2.35
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1.2.26 Замена оборудования телемеханники в РТП-15 0,21 0,21 -0,21 -100,00 Отмена взамен п 1.2.36 и  1.2.40 

1.2.27 Замена оборудования телемеханники в РТП-103 0,20 0,20 -0,20 -100,00 Отмена взамен п 1.2.37

1.2.28
Реконструкция цепей оперативного тока в РТП-

107
0,83 0,88 0,83 0,88 0,88 0,05 6,02

Работы выполнены во 2 квартале. Удорожание вызвано ростом цен на 

оборудование.

1.2.29 Реконструкция цепей оперативного тока в ФП-1 0,83 0,86 0,83 0,86 0,86 0,86 0,03 3,61

Объект выполнен. Удорожание вызвано ростом стоимости оборудования. 

Однако в целом по объекту ФП-1 достигнута экономия за счёт сокращения 

затрат на перебазировку из-за выполнения работ в комплексе с работами по 

п. 1.2.9. 

1.2.30 Замена оборудования телемеханники в ТП-1173 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов.  Взамен п.1.2.13

1.2.31 Замена оборудования телемеханники в ТП-1233 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.15

1.2.32 Замена оборудования телемеханники в ТП-1292 0,16 0,15 0,01 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.22

1.2.33 Замена оборудования телемеханники в ТП-1323 0,15 0,15 0,15 0,15 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.23

1.2.34 Замена оборудования телемеханники в ТП-1440 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.24

1.2.35 Замена оборудования телемеханники в ТП-1653 0,16 0,15 0,01 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.25

1.2.36 Замена оборудования телемеханники в ТП-226 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.26

1.2.37 Замена оборудования телемеханники в ТП-482 0,16 0,16 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.27

1.2.38 Замена оборудования телемеханники в ТП-485 0,15 0,15 0,15 0,15 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.22

1.2.39 Замена оборудования телемеханники в ТП-59 0,16 0,15 0,01 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.23

1.2.40 Замена оборудования телемеханники в ТП-614 0,16 0,15 0,01 0,16 0,16 100,00

Объект появился в результате острой необходимости для обеспечения 

дистанционной коммутации оборудования, от которого  зависит надежность 

электроснабжения социально-значимых объектов. Взамен п.1.2.26

1.3 Создание систем АИИСКУЭ 23,54 21,47 1,17 3,41 10,56 8,09 10,64 9,97 1,17 21,47 9,97 2,07
Незначительное отставание от графика будет скомпенсировано в 4 

квартале

1.3.3 Установка выносных приборов учета 1360 шт 21,50 19,65 1,17 3,32 9,58 6,36 9,58 9,97 1,17 19,65 9,97 1,85 0,00 0,00 Незначительное отставание от графика будет скомпенсировано в 4 квартале

1.3.4
Установка коммуникационных шкафов в ТП, 136 

шт
2,04 1,82 0,09 0,98 1,73 1,06 1,82 0,22 0,00 0,00 Незначительное отставание от графика будет скомпенсировано в 4 квартале

2
Новое строительство (осуществление 

технологического присоединения)
196,28 135,67 37,49 37,01 43,05 49,69 75,38 48,97 40,36 135,67 48,97 60,61 0,00 0,00

Все мероприятия в рамках технологического присоединения 

выполняются МУП "Горэлектросеть" в установленные сроки, 

отставание от плана объясняется изменением количества заявителей в 

текущем периоде.

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
196,28 135,67 37,49 37,01 43,05 49,69 75,38 48,97 40,36 135,67 48,97 60,61 0,00 0,00

2.1.1 Строительство КВЛ 0,4-6-10 кВ 115,68 67,10 11,55 21,31 32,40 24,07 55,68 21,72 16,05 67,10 21,72 48,58

2.1.1.1 ВЛ-0,4 кВ 14,05 18,18 4,22 3,77 2,81 10,59 5,76 3,82 1,26 18,18 3,82 4,13 29,40

Увеличение объёмов финансирования по статье произошло из-за 

увеличения в 2016 году доли заявителей с подключением от ВЛ, 

компенсируется снижением объёмов по другим видам подключения.

2.1.1.2 ВЛ-6-10 кВ 9,00 7,42 2,70 0,20 1,80 4,33 3,60 2,89 0,90 7,42 2,89 1,58 Корректировка графика выполнения работ.

2.1.1.3 КЛ-0,4 кВ 27,82 9,22 1,39 2,42 8,35 3,87 13,91 2,93 4,17 9,22 2,93 18,60 Корректировка графика выполнения работ.

2.1.1.4 КЛ-6-10 кВ 64,81 32,28 3,24 14,92 19,44 5,28 32,41 12,08 9,72 32,28 12,08 28,40 -4,13 -6,37 Корректировка графика выполнения работ. 

2.1.2 Строительство оборудования 80,60 68,57 25,94 15,70 10,65 25,62 19,70 27,25 24,31 68,57 27,25 12,03 Корректировка графика выполнения работ.

3

Приобретение оборудования для 

вспомогательного и обслуживающего 

производства и спецавтотранспорта

23,72 21,59 1,25 14,70 19,08 9,02 1,26 21,59 1,26 0,90 -1,23 -5,19 Экономия затрат.

3.1 Приобретение спецавтотранспорта 22,72 21,49 1,25 14,20 19,08 8,52 1,16 21,49 1,16 -1,23 -5,41 Экономия затрат.

3.1.11 ВИС 2346 4х4 спец. окрас. 0,56 0,61 0,56 0,61 0,61 0,61 0,05 8,93
Замена на автомобиль УАЗ-390995 (Аварийная служба). Увеличение объёма 

финансирования по статье компенсируется экономией по другим статьям.
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3.1.12 Установка управляемого прокола Ditch Witch P80 4,80 4,43 4,80 4,43 4,43 -0,37 -7,71
Экономия затрат вследствие импортозамещения оборудования, 

предусмотренного к поставке, установкой управляемого прокола ГФ-40.

3.1.13 Кран автомобильный 32 т. на шасси КАМАЗ 6х6 8,40 8,05 8,05 8,40 8,05 -0,35 -4,17 Экономия затрат по результатам закупочных процедур. Досрочная поставка.

3.1.14 Автогидроподъёмник телескопический ГАЗ-3308 3,50 3,34 3,50 3,34 3,34 -0,16 -4,57 Экономия затрат по результатам закупочных процедур.

3.1.15
ГАЗон NEXT W-кабина с крано-манипуляторной 

установкой
2,60 2,69 2,60 2,69 2,69 0,09 3,46

Незначительное удорожание в результате уточнения технических 

характеристик оборудования при подготовке технического задания для 

закупки.

3.1.16 ГАЗель NEXT W-кабина (бригадный) 1,40 1,25 1,25 1,40 1,25 -0,15 -10,71
Экономия затрат по результатам закупочных процедур и уточнения 

технических характеристик. Досрочная поставка.

3.1.17 Щёточное оборудование для Locust 0,53 0,16 0,53 0,16 0,16 0,16 -0,37 -69,81
Экономия затрат вследствие замены импортной техники российским 

аналогом. 

3.1.18 Прицеп для транспортировки Locust 0,40 0,39 0,40 0,39 0,39 0,39 -0,01 -2,50 Экономия затрат по результатам закупочных процедур.

3.1.19 Устройство перемотки кабеля 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

3.1.20
Настольный вертикально-сверлильный станок 

2С125-01
0,12 0,10 0,10 0,12 0,10 -0,02 -16,67

Экономия затрат по результатам закупочных процедур и уточнения 

технических характеристик. Досрочная поставка.

3.1.21 Отбойный молоток SDS-max GSH 7 VC Prof 0,06 0,06 0,06 0,06 100,00

Вследствие импортозамещения предусмотренного к закупке щёточного 

оборудования для Locust (п. 3.1.17) была достигнута значительная 

экономия, благодаря чему стало возможным приобретение 

непредусмотренного планом отбойного молотка для увеличения 

мобильности ремонтных бригад и сокращения затрат на перебазировку 

имеющегося на предприятии прицепного компрессора ПКСД.

3.2

Приобретение вычислительной техники, 

программного обеспечения, внедрение 

системы защиты персональных данных, 

модернизация комплексной системы хранения 

и обработки данных

1,00 0,10 0,50 0,50 0,10 0,10 0,10 0,90 Перенос приобретения вычислительной техники на 4 квартал.

3.2.3

Приобретение вычислительной техники, 

программного обеспечения, развитие локальной 

сети 

1,00 0,10 0,50 0,50 0,10 0,10 0,10 0,90 Перенос приобретения вычислительной техники на 4 квартал.
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