
М.П.

всего ПИР СМР

обору- 

дова- 

ние и 

мате-

риалы

про- 

чие
всего ПИР СМР

обору- 

дова- 

ние и 

мате-

риалы

про- 

чие
всего ПИР СМР

обору- 

дова- 

ние и 

мате-

риалы

про- 

чие
всего ПИР СМР

обору- 

дова- 

ние и 

мате-

риалы

про- 

чие

год 

ввода

в 

эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

коли-

чество

и марка 

силовых 

транс-

формато-

ров, шт.

мощ-

ность, МВА

год 

ввода

в 

эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

тип опор марка кабеля

протя-

жен-

ность, км

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ВСЕГО 363,31 259,03 -104,28 259,03 41,523 101,065

1
Техническое перевооружение и реконструкция 

электрических сетей
143,31 101,77 -41,54 101,77 22,529 42,999

1.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
110,36 71,46 -38,90 71,46 22,529 42,999

1.1.1 Реконструкция кабельно-воздушных линий 76,74 55,39 -21,35 55,39 42,999

1.1.1.1 Электрические кабели 6-10 кВ 30,54 20,23 -10,31 20,23 11,298

1.1.1.1.1 ф.5 ПС Октябрьская - ТП-943 1,60 2,02 0,42 2,02 2015 25 ААБ2лШв-3х240 0,583

1.1.1.1.2 ТП-241 - ТП-943 0,58 1,00 0,42 1,00 2015 25 ААБ2лШв-3х150 0,224

1.1.1.1.3 ФП-1 (1с.ш.)-ТП-205 (1 с.ш.) каб. А,Б 3,24 3,17 -0,07 3,17 2015 25 ААБ2лШв-3х150 0,900

1.1.1.1.4 ФП-1 (1 с.ш.) - ТП-242 4,56 4,13 -0,43 4,13 2015 25 ААБ2лШв-3х240 1,201

1.1.1.1.5 ф.11 ПС Октябрьская - РТП-18 каб. А, Б 0,04 0,00 -0,04 0,00 2015 25 ААБ2лШв-3х240

1.1.1.1.6 ф.№ 23 ПС Октябрьская - ФП-1 (1 с.ш.) каб.А,.Б. 4,00 5,12 1,12 5,12 2015 25 ААБ2лШв-3х240 2,057

1.1.1.1.7 ф. 22 ПС Октябрьская - ТП-63 0,56 1,05 0,49 1,05 2015 25 ААБ2лШв-3х150 0,290

1.1.1.1.8 КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-106 (1с.ш.) 1,67 -1,67 2016 25 ААБ2лШв-3х150 0,650

1.1.1.1.9 КЛ-6 кВ ТП-374 (1с.ш.) - ТП-379 1,79 -1,79 2016 25 ААБ2лШв-3х150 0,700

1.1.1.1.10 КЛ-6 кВ ТП-378 (1 с.ш.) - ТП-379 0,77 -0,77 2016 25 ААБ2лШв-3х150 0,300

1.1.1.1.11 КЛ-6 кВ п/ст  КСМ ф.14 - ТП-374 (2с.ш.) 1,50 -1,50 2016 25 ААБ2лШв-3х240 0,500

1.1.1.1.12 КЛ-6 кВ ТП-106 (2с.ш.) - ТП-374 (2с.ш.) 1,97 -1,97 2016 25 ААБ2лШв-3х150 0,770

1.1.1.1.13 КЛ-10 кВ ТП-1180 (1с.ш.) - ТП-1276 (1 с.ш.) 2,56 0,00 -2,56 0,00 2016 25 ААБ2лШв-3х150 1,000

1.1.1.1.14
КЛ-10 кВ оп.№33 ВЛ-10 кВ п/ст ССК-110/35/10 ф.16 - 

ТП-1841 (2 с.ш.)
0,10 0,08 -0,02 0,08 2016 25 ААБ2л-3х120 0,040

1.1.1.1.15
КЛ-10 кВ ТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.) / 1333 / 1331, ввод 

в  ТП-1188
0,24 0,09 -0,15 0,09 2016 25 ААБ2л-3х120 0,095

1.1.1.1.16
КЛ-10 кВ ТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.) / 1333 / 1331, ввод 

в  ТП-1189
0,41 0,25 -0,16 0,25 2016 25 ААБ2л-3х120 0,161

1.1.1.1.17
КЛ-10 кВТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.) / 1333 / 1331, 

кабель между опорами №20 и №21
0,50 -0,50 2016 25 ААБ2л-3х120 0,195

1.1.1.1.18
КЛ-10 кВ ТП-1653 (2с.ш.) - ТП-1720,  ввод в    ТП-1653 

(2с.ш.)
0,13 0,09 -0,04 0,09 2016 25 ААБл-3х150 0,050

1.1.1.1.19
КЛ-10 кВ ТП-1653 (1с.ш.) - ТП-1656 (1с.ш.)/ТП-1691,  

эл.кабель между опорами №14 и № 15
0,56 0,85 0,29 0,85 2016 25 ААБ2л-3х150 0,220

1.1.1.1.20 КЛ-6 кВ ТП-610 (1с.ш.) - ТП-675, ввод в ТП-610 0,90 0,59 -0,31 0,59 2016 25 ААБ2л-3х150 0,350

1.1.1.1.21 КЛ-6 кВ ТП-612 - ТП-625, ввод в ТП-625 0,04 -0,04 2016 25 ААБ2л-3х120 0,015

1.1.1.1.22
КЛ-10 кВ ТП-1742 (2с.ш.) - ТП-1748, ввод в     ТП-1742 

(2с.ш.)
0,04 -0,04 2016 25 ААБл-3х120 0,015

"_____"_____________________2016 г.

Приложение № 7.2

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Горэлектросеть" в отчетном году за 3 квартал 2016 года

Утверждаю

Директор МУП "Горэлектросеть"

____________________________________К. М. Петропавловский

                          (подпись)

Технические характеристики создаваемых объектов

подстанции линии электропередачи

иные 

объек- 

ты

№ № Наименование объекта *

Плановый объем финансирования,

млн. руб. *

Фактически профинансировано, млн. 

руб.

Отклонение фактической стоимости работ 

по плановой стоимости, млн. руб.

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн. руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.1.1.1.23
КЛ-10 кВ п/ст. Коминтерн ф.9 - ТП-1742 (1с.ш.), ввод в 

ТП-1742 (1с.ш.)
0,04 0,02 -0,02 0,02 2016 25 ААБл-3х120 0,015

1.1.1.1.24
КЛ-10 кВ ПС "Коммунальная" ф. №16 -  ТП-1440 1 с.ш. 

кабель "Б"
0,84 0,39 -0,45 0,39 2016 25 ААБ2л-3х240 0,280

1.1.1.1.25
КЛ-10 кВ ПС "Коммунальная"ф. №17 -  ТП-1440 2 с.ш. 

кабель "Б"
1,01 0,38 -0,63 0,38 2016 25 ААБ2л-3х240 0,337

1.1.1.1.26 КЛ-10 кВ ТП-1662 - ТП-1668 / 1651, ввод в ТП-1668 0,10 0,04 -0,06 0,04 2016 25 ААБ2лШв-3х150 0,040

1.1.1.1.27
КЛ-10 кВ ТП-1653(2 с.ш.) - ТП-1668 / КТП Ивушка , 

ввод в ТП-1668
0,10 0,06 -0,04 0,06 2016 25 ААБ2лШв-3х150 0,040

1.1.1.1.28 КЛ-10 кВ ТП-1653 (2с.ш.) - ТП-1720,  ввод в    ТП-1720 0,56 0,83 0,27 0,83 2016 25 ААБл-3х150 0,220

1.1.1.1.29 КЛ-10 кВ ТП-1656 (2с.ш.) - ТП-1720, ввод в ТП-1720 0,13 0,07 -0,06 0,07 2016 25 ААБ2лШв-3х150 0,050

1.1.1.2 Электрические кабели 0,4 кВ 8,99 4,65 -4,34 4,65 5,757

1.1.1.2.20 КЛ-0,4 кВ УП-173 - УП-1052 0,36 0,31 -0,05 0,31 2016 25 АПвБбШп-4х150 0,210

1.1.1.2.28 КЛ-0,4 кВ УП-201 - УП-371 0,20 0,11 -0,09 0,11 2016 25 АПвБбШп-4х120 0,125

1.1.1.2.29 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.) - ВРУ котельная 0,13 0,12 -0,01 0,12 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,090

1.1.1.2.30 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.) - ВРУ котельная 0,13 0,12 -0,01 0,12 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,090

1.1.1.2.31
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)-ВРУ дезинфикационный 

корпус
0,08 0,06 -0,02 0,06 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,060

1.1.1.2.32
КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.)-ВРУ дезинфикационный 

корпус
0,08 0,06 -0,02 0,06 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,060

1.1.1.2.33 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)-ВРУ пищеблок 0,14 0,00 -0,14 0,00 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,100

1.1.1.2.34 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)-ВРУ пищеблок 0,14 0,00 -0,14 0,00 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,100

1.1.1.2.35 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)-ВРУ главный  корпус 0,23 0,23 0,23 2016 25 АПвБбШп-4х120 0,140

1.1.1.2.36 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.)-ВРУ главный  корпус 0,23 0,22 -0,01 0,22 2016 25 АПвБбШп-4х120 0,140

1.1.1.2.37 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)- ВРУ корпус отделения №3 0,17 0,14 -0,03 0,14 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,120

1.1.1.2.38 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.)- ВРУ корпус отделения №3 0,17 0,10 -0,07 0,10 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,120

1.1.1.2.39 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.) - УП-1156 (1с.ш.) 0,29 0,28 -0,01 0,28 2016 25 АПвБбШп-4х150 0,170

1.1.1.2.40 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2с.ш.) - УП-1156 (2с.ш.) 0,29 0,14 -0,15 0,14 2016 25 АПвБбШп-4х150 0,170

1.1.1.2.41 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (1с.ш.)- ВРУ корпус отделения №5 0,45 0,32 -0,13 0,32 2016 25 АПвБбШп-4х120 0,280

1.1.1.2.42 КЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2 с.ш.)- ВРУ корпус отделения №5 0,45 0,35 -0,10 0,35 2016 25 АПвБбШп-4х120 0,280

1.1.1.2.43 КЛ-0,4 кВ УП-1156 (1с.ш.)-ВРУ корпус отделения №7 0,06 0,06 0,06 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,040

1.1.1.2.44 КЛ-0,4 кВ УП-1156 (2с.ш.)-ВРУ корпус отделения №7 0,06 0,06 0,06 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,040

1.1.1.2.45 КЛ-0,4 кВ УП-1156 (1 с.ш.)-ВРУ корпус отделения №8 0,18 0,12 -0,06 0,12 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,130

1.1.1.2.46 КЛ-0,4 кВ УП-1156 (2 с.ш.)-ВРУ корпус отделения №8 0,18 0,12 -0,06 0,12 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,130

1.1.1.2.47 КЛ-0,4 кВ ВРУ корпус отделения №8-ВРУ хлораторная 0,11 0,13 0,02 0,13 2016 25 АПвБбШп-4х35 0,090

1.1.1.2.48 КЛ-0,4 кВ УП-1139 - УП-1123 0,15 0,00 -0,15 0,00 2016 25 АПвБбШп-4х150 0,090

1.1.1.2.49 КЛ-0,4 кВ ТП-716 - ВЛ "фидер1" 0,02 -0,02 2016 25 АПвБбШп-4х95 0,012

1.1.1.2.50 КЛ-0,4 кВ ТП-1357 -ВЛ "пер.Средний " 0,21 0,16 -0,05 0,16 2016 25 АПвБбШп-4х120 0,130

1.1.1.2.51 КЛ-0,4 кВ ТП-1357 -ВЛ "ЦТП, контора" 0,21 0,16 -0,05 0,16 2016 25 АПвБбШп-4х120 0,130

1.1.1.2.52 КЛ-0,4 кВ ТП-1357- ВЛ "Лесозаводская" 0,21 0,14 -0,07 0,14 2016 25 АПвБбШп-4х120 0,130

1.1.1.2.53 КЛ-0,4  кВ ТП-1198- ВЛ ул.Береговая 0,08 0,00 -0,08 0,00 2016 25 АПвБбШв-4х95 0,050

1.1.1.2.54 КЛ-0,4 кВ ТП-1198- ВЛ ул.Рабочая 0,06 0,00 -0,06 0,00 2016 25 АПвБбШв-4х95 0,040

1.1.1.2.55 КЛ-0,4 кВ ТП-1198 - ВЛ ул.Фабричная 0,05 0,00 -0,05 0,00 2016 25 АПвБбШв-4х95 0,030

1.1.1.2.56 КЛ-0,4 кВ ТП-1198 - ВЛ ул.Фабричная, фидер №2 0,05 0,00 -0,05 0,00 2016 25 АПвБбШв-4х95 0,030

1.1.1.2.57 КЛ-0,4 кВ ТП-1668 - фидер 2 Вятский посад 0,06 0,03 -0,03 0,03 2016 25 АПвБбШв-4х120 0,040

1.1.1.2.58 КЛ-0,4 кВ ТП-1668 -фидер 1 Звездная 0,06 0,03 -0,03 0,03 2016 25 АПвБбШв-4х120 0,040

1.1.1.2.59 КЛ-0,4 кВ ТП-1668 - СТ Заречье-2 0,06 0,02 -0,04 0,02 2016 25 АПвБбШв-4х120 0,040

1.1.1.2.60 КЛ-0,4 кВ ТП-180 (1с.ш.) - УП-1121 0,21 -0,21 2016 25 АПвБбШп-4х50 0,150



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.1.1.2.61 КЛ-0,4 кВ ТП-180 (2с.ш.) - УП-1121 0,21 -0,21 2016 25 АПвБбШп-4х50 0,150

1.1.1.2.62 КЛ-0,4 кВ ТП-180 (2 с.ш.) - УП-1124 0,32 -0,32 2016 25 АПвБбШп-4х120 0,200

1.1.1.2.63 КЛ-0,4 кВ ТП-512 (2с.ш.) - ВРУ поликлинники 0,08 -0,08 2016 25 АПвБбШп-4х70 0,060

1.1.1.2.64
КЛ-0,4 кВ ТП-512 (1с.ш.)-ВРУ Терапевтический корпус 

кабель "А"
0,56 -0,56 2016 25 АПвБбШп-4х150 0,330

1.1.1.2.65
КЛ-0,4 кВ ТП-512 (1с.ш.)-ВРУ Терапевтический корпус 

кабель "Б"
0,56 -0,56 2016 25 АПвБбШп-4х150 0,330

1.1.1.2.66 КЛ-0,4 кВ ТП-512 (1с.ш.) - УП-1119 0,23 -0,23 2016 25 АПвБбШп-4х95 0,150

1.1.1.2.67 КЛ-0,4 кВ ТП-512 (1с.ш.) - УП-1119 0,23 -0,23 2016 25 АПвБбШп-4х95 0,150

1.1.1.2.68 КЛ-0,4 кВ ТП-1720 - ВЛ "Город" 0,06 0,02 -0,04 0,02 2016 25 АПвБбШв-4х120 0,040

1.1.1.2.69 КЛ-0,4 кВ ТП-1720 - ВЛ "П. Корчагина" 0,06 0,02 -0,04 0,02 2016 25 АПвБбШв-4х120 0,040

1.1.1.2.70 КЛ-0,4 кВ ТП-1720-ВЛ "Прудная, фидер 1" 0,06 0,04 -0,02 0,04 2016 25 АПвБбШв-4х120 0,040

1.1.1.2.71 КЛ-0,4 кВ ТП-1720-ВЛ "Прудная, фидер 2" 0,06 0,06 0,06 2016 25 АПвБбШв-4х120 0,040

1.1.1.2.72 КЛ-0,4 кВ ТП-844 (1 с.ш.) - УП-2085 0,04 0,03 -0,01 0,03 2016 25 АПвБбШп-4х35 0,030

1.1.1.2.73 КЛ-0,4 кВ ТП-844 (2 с.ш.) - УП-2085 0,04 0,03 -0,01 0,03 2016 25 АПвБбШп-4х35 0,030

1.1.1.2.74 КЛ-0,4 кВ ТП-242 (1 с.ш.) - УП-145 0,07 0,03 -0,04 0,03 2016 25 АПвБбШп-4х150 0,040

1.1.1.2.75 КЛ-0,4 кВ ТП-242 (1с.ш.) - УП-529 0,06 0,04 -0,02 0,04 2016 25 АПвБбШп-4х95 0,040

1.1.1.2.76 КЛ-0,4 кВ ТП-242 (2 с.ш.) - УП-528 0,07 0,04 -0,03 0,04 2016 25 АПвБбШп-4х185 0,040

1.1.1.2.77 КЛ-0,4 кВ ТП-242 (2 с.ш.) - УП-117 0,08 0,05 -0,03 0,05 2016 25 АПвБбШп-4х120 0,050

1.1.1.2.78
КЛ-0,4 кВ ТП-77 (1с.ш.) - ВРУ детский клинический 

центр Красноармейская д.43
0,32 0,26 -0,06 0,26 2016 25 АПвБбШп-4х120 0,200

1.1.1.2.79
КЛ-0,4 кВ ТП-77 (2с.ш.) - ВРУ детский клинический 

центр Красноармейская д.43
0,32 0,26 -0,06 0,26 2016 25 АПвБбШп-4х120 0,200

1.1.1.2.80 КЛ-0,4 кВ ТП-1022 (с.1) - ВРУ ЦТП-43 0,09 0,09 0,09

1.1.1.2.81 КЛ-0,4 кВ ТП-1022 (с.2) - ВРУ ЦТП-43 (Кочкиной 4/2) 0,09 0,09 0,09

1.1.1.3 Воздушные линии 6-10/0,4 кВ 37,21 30,51 -6,70 30,51 25,944

1.1.1.3.22 ВЛ-10 кВ ТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.)/ 1333 / 1331 3,86 2,70 -1,16 2,70 2016 15 бетон
3СИП3-1х70                      

3СИП3- 1х50
1,800

1.1.1.3.23 ВЛ-10 кВ ТП-1742 (2с.ш.) - ТП-1748 3,43 1,88 -1,55 1,88 2016 15 бетон 3СИП3-1х70          1,600

1.1.1.3.24
ВЛ-10 кВ п/ст. Коминтерн ф.9 - ТП-1742 (1с.ш.) 

отпайка
0,07 0,22 0,15 0,22 2016 15 бетон 3СИП3-1х70         0,035

1.1.1.3.28 ВЛ-0,4 кВ ТП-716 Ф.1 Павла Корчагина 1,05 1,20 0,15 1,20 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х50+1х54,6, 

СИП4- 4х25,  

СИП4 2(4)х16  

0,872

1.1.1.3.29 ВЛ-0,4 кВ ТП-716 Ф.2 Павла Корчагина 1,94 1,58 -0,36 1,58 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х70+1х54,6 , 

СИП4- 4х25,СИП4 

2(4)х16, ;   

1,615

1.1.1.3.36 ВЛ-0,4 кВ ТП-1357 Лесозаводская 0,66 0,60 -0,06 0,60 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х50+1х54,6      

СИП 4х25        

СИП4 2(4)х16

0,548

1.1.1.3.37 ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Фидер 1 ул.Тружеников 1,32 1,91 0,59 1,91 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х95+1х54,6 СИП 

2а 3х70+1х54,6    

СИП 4х25       

СИП4 2(4)х16,

1,100

1.1.1.3.38 ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Фидер .2 ул.Северная 0,99 1,27 0,28 1,27 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х70+1х54,6     

СИП4 2(4)х16

0,825

1.1.1.3.39 ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Фидер .3 ул Строителей 1,47 1,65 0,18 1,65 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х70+1х54,6       

СИП 2а 

3х50+1х54,6    

СИП4 2(4)х16, L= 

500 м.  

1,225

1.1.1.3.40 ВЛ-0,4 кВ ТП-447 Юг 0,68 0,68 0,68 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х50+1х54,6      

СИП4 2(4)х16 

0,565
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1.1.1.3.41 ВЛ-0,4 кВ ТП-1268 1-ый Южный пер. 1,44 0,85 -0,59 0,85 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х50+1х54,6 СИП 

4х25     СИП4 

2(4)х16

1,200

1.1.1.3.42 ВЛ-0,4 кВ ТП-1268 Щвецовой 1,13 1,02 -0,11 1,02 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х50+1х54,6   

СИП4 2(4)х16

0,940

1.1.1.3.1
ВЛ-10 кВ отпайка от  опоры № 33 ВЛ-10 кВ п/ст ССК-

110/35/10 ф.1 6- ТП-1841 (2 с.ш.) с установкой РЛНД
0,18 0,18 0,18 2016 15 бетон 3СИП3-1х70 0,085

1.1.1.3.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-1189 (2 с.ш.) Шишканы 1,35 1,03 -0,32 1,03 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х70+1х54,6      

СИП4  4х25,           

СИП4 2(4)х16, 

1,122

1.1.1.3.3 ВЛ-10 кВ ТП-1653 (2с.ш.) - ТП-1720 1,29 1,08 -0,21 1,08 2016 15 бетон  3СИП3-1х95 0,600

1.1.1.3.4 ВЛ-10 кВ ТП-1656 (2с.ш.) - ТП-1720 1,93 1,97 0,04 1,97 2016 15 бетон  3СИП3-1х95 0,900

1.1.1.3.5 ВЛ-0,4 кВ ТП-1720 Прудная, фидер 2 0,76 0,77 0,01 0,77 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х50+1х54,6   

СИП4 2(4)х16,    

0,630

1.1.1.3.6 ВЛ-10 кВ ТП-610 (1с.ш.) - ТП-675 1,63 0,68 -0,95 0,68 2016 15 бетон  3СИП3-1х70 0,763

1.1.1.3.7 ВЛ-10 кВ ТП-612 - ТП-625 1,31 1,07 -0,24 1,07 2016 15 бетон 3СИП-3-1х70 0,610

1.1.1.3.8 ВЛ-0,4 кВ ТП-1357-пер.Средний 1,21 1,10 -0,11 1,10 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х70+1х54,6     

СИП 4х25 

L=165м.     СИП4 

2(4)х16

1,004

1.1.1.3.9 ВЛ-0,4 кВ ТП-1357 - ЦТП, контора 1,21 1,12 -0,09 1,12 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х70+1х54,6   

СИП 4х25    СИП4 

2(4)х16,

1,004

1.1.1.3.10 ВЛ-0,4 кВ ТП-715- П.Корчагина  фидер1 1,11 0,91 -0,20 0,91 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х50+1х54,6 

L=573м.                     

с заменой опор                                                            

СИП4 2(4)х16, L= 

328 м. на 

перекидки к 

домам;   

0,920

1.1.1.3.11 ВЛ-0,4 кВ ТП-715- П.Корчагина  фидер2 1,11 1,25 0,14 1,25 2016 15 бетон

СИП 2а 

3х50+1х54,6,  

СИП4 2(4)х16

0,920

1.1.1.3.12
ВЛ-0,4 кВ ТП-405 К.Либхнехта,36 (замена СИП и части 

опор)
0,18 0,06 -0,12 0,06 2016 7 дер/бетон СИП-4 4х25 0,147

1.1.1.3.13
ВЛ-0,4 кВ ТП-713 Ф.1 ВЛ ЦТП-1 Дороничи (замена 

СИП и части опор)
0,12 0,05 -0,07 0,05 2016 15 бетон

СИП-2а 

3х50+1х54,6
0,101

1.1.1.3.14
ВЛ-0,4 кВ ТП-713 Ф.2 ВЛ ЦТП-1 Дороничи (замена 

СИП и части опор)
0,12 0,05 -0,07 0,05 2016 7 дер/бетон

СИП-2а 

3х50+1х54,6
0,101

1.1.1.3.15
ВЛ-0,4 кВ ТП-1174 УП-1109 ВЛ Запад (замена СИП и 

части опор)
0,32 0,10 -0,22 0,10 2016 15 бетон

СИП-2а 

3х50+1х54,6
0,269

1.1.1.3.16 ВЛ-0,4 кВ ТП-22 Запад (замена СИП и части опор) 0,67 0,21 -0,46 0,21 2016 15 бетон
СИП-2а 

3х50+1х54,6
0,555

1.1.1.3.17
ВЛ-0,4 кВ ТП-1673 Лесной кордон, коттеджи (замена 

СИП и части опор)
0,67 0,00 -0,67 0,00 2016 7 дер/бетон

СИП-2а 

3х50+1х54,6 СИП-

2а 3х35+1х54,6 

0,56

1.1.1.3.18
ВЛ-0,4 кВ ТП-352 Центральная (замена СИП и части 

опор)
1,50 1,51 0,01 1,51 2016 7 дер/бетон

СИП-2а 

3х70+1х54,6 СИП-

2а 3х50+1х54,6  

СИП-4 4х25

1,245

1.1.1.3.19
ВЛ-0,4 кВ ТП-1166 Рудная (частичная замена на СИП с 

опорами)
0,93 0,58 -0,35 0,58 2016 7 дер/бетон

3х50+1х54,6  СИП-

4 4х25
0,775

1.1.1.3.20
ВЛ-0,4 кВ ТП-1184 Матросова (частичная замена на 

СИП с опорами)
1,57 1,23 -0,34 1,23 2016 7 дер/бетон

СИП-2а 

3х70+1х54,6 СИП-

2а 3х50+1х54,6  

СИП-4 4х25

1,308

1.1.2
Реконструкция  основного оборудования  в КТП, ТП, 

РТП, УП
33,62 16,07 -17,55 16,07 22,529

1.1.2.1 Замена КТП 12,46 7,77 -4,69 7,77 2,271

1.1.2.1.15 Установка новой КТП взамен ТП-521 0,50 -0,50 2016 20 ТМГz-250/6 0,233
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1.1.2.1.17 Установка новой КТП взамен КТП-1198 1,28 0,98 -0,30 0,98 2016 20 ТМГz-250/10   0,233

1.1.2.1.18
Установка новой КТП проходного типа с кабельными 

вводами взамен КТП-1720
0,50 1,23 0,73 1,23 2016 20 ТМГz-250/10   0,233

1.1.2.1.1 Установка новой КТП взамен КТП-1668 1,28 1,03 -0,25 1,03 2016 20 ТМГz-250/10 0,233

1.1.2.1.2 Установка новой КТП типа "Сэндвич" взамен ТП-844 4,90 0,02 -4,88 0,02 2016 20
 2хТМГz-

630/6
0,819

1.1.2.1.3
Установка КТП-242 типа "Сэндвич" взамен ТП-242 

2хТМГ-400/6 
4,00 4,51 0,51 4,51 2016 20

 2хТМГ-

400/6 
0,520

1.1.2.3 Замена силовых трансформаторов в подстанциях 21,06 8,23 -12,83 8,23 20,258

1.1.2.3.3 ТП-753  Т1 и Т2 (2хТМГ-160/6) 0,31 0,32 0,01 0,32 2016 20 2хТМГ-160/6 0,208

1.1.2.3.4 ТП-117 Т2 (ТМГ-250/6) 0,19 0,17 -0,02 0,17 2016 20 ТМГ-250/6 0,162

1.1.2.3.5 ТП-1252 Т1 и Т2 (2хТМГ-250/10) 0,39 -0,39 2016 20 2хТМГ-250/1 0,325

1.1.2.3.6 ТП-1320 Т2 (ТМГ-250/10) 0,20 0,19 -0,01 0,19 2016 20 ТМГ-250/10 0,162

1.1.2.3.7 ТП-1607 Т2 (ТМГz-250/10) 0,20 -0,20 2016 20 ТМГz-250/10 0,162

1.1.2.3.8 ТП-175 (ТМГ-400/6) 0,24 0,20 -0,04 0,20 2016 20 ТМГ-400/6 0,280

1.1.2.3.9 ТП-439 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24 2016 20 ТМГ-400/6 0,260

1.1.2.3.10 ТП-1002 Т1 (ТМГ-400/10) 0,28 0,23 -0,05 0,23 2016 20 ТМГ-400/10 0,260

1.1.2.3.11 ТП-1003 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 -0,28 2016 20 ТМГ-400/10 0,260

1.1.2.3.12 ТП-1007 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,23 -0,05 0,23 2016 20 ТМГ-400/10 0,260

1.1.2.3.13 ТП-1036 Т1 (ТМГ-400/10) 0,28 -0,28 2016 20 ТМГ-400/10 0,260

1.1.2.3.14 ТП-1250 Т1 (ТМГ-400/10) 0,28 0,23 -0,05 0,23 2016 20 ТМГ-400/10 0,260

1.1.2.3.15 ТП-1365 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 0,24 -0,04 0,24 2016 20 ТМГ-400/10 0,260

1.1.2.3.16 ТП-1626 (ТМГz-250/10) 0,20 0,21 0,01 0,21 2016 20 ТМГz-250/10 0,175

1.1.2.3.17 ТП-240 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 -0,24 2016 20 ТМГ-400/6 0,260

1.1.2.3.18 ТП-53 Т2 (ТМГ-630/6) 0,40 -0,40 2016 20 ТМГ-630/6 0,334

1.1.2.3.19 ТП-869 Т1 и Т2 (2хТМГ-400/6) 0,48 0,46 -0,02 0,46 2016 20 2хТМГ-400/6 0,520

1.1.2.3.20 ТП-848 (ТМГ-400/6) 0,24 0,22 -0,02 0,22 2016 20 ТМГ-400/6 0,280

1.1.2.3.21 ТП-860 (ТМГ-400/6) 0,24 0,20 -0,04 0,20 2016 20 ТМГ-400/6 0,280

1.1.2.3.22 ТП-802 Т1 и Т2 (2хТМГ-250/6) 0,38 0,31 -0,07 0,31 2016 20 2хТМГ-250/6 0,325

1.1.2.3.23 ТП-1253 Т1 и Т2 (2хТМГ-250/10) 0,39 -0,39 2016 20
2хТМГ-

250/10
0,325

1.1.2.3.24 ТП-1254 Т1 и Т2 (2хТМГ-250/10) 0,39 -0,39 2016 20
2хТМГ-

250/10
0,325

1.1.2.3.25 ТП-1255 (ТМГ-400/10) 0,28 -0,28 2016 20 ТМГ-400/10  0,260

1.1.2.3.26 РТП-120 Т1, Т2 (2хТМГ-630/10) 0,80 -0,80 2016 20
2хТМГ-

630/10
0,819

1.1.2.3.27 ТП-131 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 0,25 0,01 0,25 2016 20 ТМГ-400/6 0,260

1.1.2.3.28 ТП-226  Т2 (ТМГ-400/6) 0,24 0,24 0,24 2016 20 ТМГ-400/6 0,260

1.1.2.3.29 ТП-319 Т2 (ТМГ-400/6) 0,24 0,15 -0,09 0,15 2016 20 ТМГ-400/6 0,260

1.1.2.3.30 ТП-370 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 -0,24 2016 20 ТМГ-400/6 0,260

1.1.2.3.31 ТП-383 Т1, Т2 (2хТМГ-400/6) 0,48 0,57 0,09 0,57 2016 20 2хТМГ-400/6 0,520

1.1.2.3.32 ТП-458 (ТМГ-400/6) 0,24 -0,24 2016 20 ТМГ-400/6 0,280

1.1.2.3.33 ТП-480 Т2 (ТМГ-630/6) 0,40 -0,40 2016 20 ТМГ-630/6 0,334

1.1.2.3.34 ТП-495 Т1, Т2 (2хТМГ-630/6) 0,80 0,75 -0,05 0,75 2016 20 2хТМГ-630/6 0,819

1.1.2.3.35 ТП-755 Т2 (ТМГ-250/6) 0,19 0,11 -0,08 0,11 2016 20 ТМГ-250/6 0,162

1.1.2.3.36 ТП-1019 Т1 (ТМГ-400/10) 0,28 0,26 -0,02 0,26 2016 20 ТМГ-400/10 0,260

1.1.2.3.37 ТП-1040 Т1,Т2 (2хТМГ-630/10) 0,80 -0,80 2016 20 2хТМГ-630/10 0,819

1.1.2.3.38 ТП-1131 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 -0,28 2016 20 ТМГ-400/10 0,260

1.1.2.3.39 ТП-1133 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 0,38 -0,02 0,38 2016 20 ТМГ-630/10 0,334

1.1.2.3.40 ТП-1302 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 -0,54 2016 20 2хТМГ-400/10 0,520

1.1.2.3.41 ТП-1306 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 -0,54 2016 20 2хТМГ-400/10 0,520

1.1.2.3.42 ТП-1322 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 -0,54 2016 20 2хТМГ-400/10 0,520

1.1.2.3.43 ТП-1346 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 0,27 -0,13 0,27 2016 20 ТМГ-630/10 0,334

1.1.2.3.44 ТП-1371 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 0,52 -0,02 0,52 2016 20 2хТМГ-400/10 0,520

1.1.2.3.45 ТП-1376 Т1, Т2 (2хТМГ-630/10) 0,80 -0,80 2016 20 2хТМГ-630/10 0,819

1.1.2.3.46 ТП-1419 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 -0,28 2016 20 ТМГ-400/10 0,260

1.1.2.3.47 ТП-1440 Т2 (ТМГ-400/10) 0,28 -0,28 2016 20 ТМГ-400/10 0,260
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1.1.2.3.48 ТП-1612 (ТМГ-250/10) 0,20 0,21 0,01 0,21 2016 20 ТМГ-250/10 0,175

1.1.2.3.49 ТП-1628 Т1, Т2 (2хТМГ-400/10) 0,54 0,52 -0,02 0,52 2016 20 2хТМГ-400/10 0,520

1.1.2.3.50 ФП-10 Т1 (ТМГ-400/6) 0,24 -0,24 2016 20 ТМГ-400/6 0,260

1.1.2.3.51 РТП-17 Т1, Т2 (2хТМГ-630/6) 0,80 -0,80 2016 20 2хТМГ-630/6 0,819

1.1.2.3.52 РТП-101 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 -0,40 2016 20 ТМГ-630/10 0,334

1.1.2.3.53 РТП-103 (ТМГ-400/10) 0,28 0,23 -0,05 0,23 2016 20 ТМГ-400/10 0,280

1.1.2.3.54 РТП-105 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 -0,40 2016 20 ТМГ-630/10 0,334

1.1.2.3.55 РТП-110 Т1, Т2 (2хТМГ-630/10) 0,80 -0,80 2016 20 2хТМГ-630/10 0,819

1.1.2.3.56 РТП-113 Т1 (ТМГ-630/10) 0,40 -0,40 2016 20 ТМГ-630/10 0,334

1.1.2.3.57 ТП-276 Т1, Т2 (2хТМГ-400/6) 0,48 -0,48 2016 20 2хТМГ-400/6 0,520

1.1.2.3.58 ТП-331 Т-2 (ТМГ-400/10) 0,28 -0,28 2016 20 ТМГ-400/10 0,260

1.1.2.3.59 ТП-1364 (ТМГ-160/10) 0,16 0,16 0,16

1.1.2.3.60 ТП-277 (ТМГ-250/6) 0,16 0,16 0,16

1.1.2.4 Замена узловых пунктов 0,10 0,07 -0,03 0,07

1.1.2.4.1 Замена УП-2249 0,05 0,03 -0,02 0,03 2016 20 ШР-11,1 шт

1.1.2.4.2 Замена УП-2080 0,05 0,04 -0,01 0,04 2016 20 ШР-11,1 шт

1.2
Создание систем противоаварийной и режимной 

автоматики
9,41 8,84 -0,57 8,84

1.2.4
Замена  защит типа УЗА на микропроцессорные типа 

Sepam в РТП-106 (11 шт)
0,90 0,74 -0,16 0,74 2016

Sepam10А42

Е-9шт                                 

Sepam В21-

2шт. 

1.2.5
Замена  защит типа УЗА на микропроцессорные типа 

Sepam в РТП-107 (13 шт)
1,06 1,16 0,10 1,16 2016

Sepam10А42

Е-11шт                             

Sepam В21-

2шт

1.2.6
Замена  защит типа УЗА на микропроцессорные типа 

Sepam в РТП-121 (13 шт)
1,05 1,10 0,05 1,10 2016

Sepam10А42

Е-11шт                             

Sepam В21-

2шт

1.2.7
Замена  защит типа УЗА на микропроцессорные типа 

Sepam в РТП-103 (12 шт)
0,98 0,96 -0,02 0,96 2016

Sepam10А42

Е-10шт                             

Sepam В21-

2шт

1.2.8 Замена ТН в  РТП-121 (2 шт) 0,13 0,05 -0,08 0,05 2016
НАМИТ-10, 

2 шт

1.2.9 Замена ТН в  ФП-1 (2 шт) 0,13 0,09 -0,04 0,09 2016
НАМИТ-10, 

2 шт

1.2.10 Замена ТН в  РТП-105 (2 шт) 0,13 -0,13 2016
НАМИТ-10, 

2 шт

1.2.11 Замена ТН в  РТП-111 (2 шт) 0,13 -0,13 2016
НАМИТ-10, 

2 шт

1.2.12 Замена оборудования телемеханники в РТП-5 0,21 0,14 -0,07 0,14 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.13 Замена оборудования телемеханники в РТП-107 0,20 -0,20 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.14 Замена оборудования телемеханники в РТП-121 0,20 0,16 -0,04 0,16 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.15 Замена оборудования телемеханники в РТП-102 0,20 -0,20 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.16 Замена оборудования телемеханники в ФП-1 0,21 -0,21 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 
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1.2.17 Замена оборудования телемеханники в РТП-104 0,20 0,22 0,02 0,22 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.18 Замена оборудования телемеханники в РТП-105 0,20 0,17 -0,03 0,17 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.19 Замена оборудования телемеханники в РТП-114 0,20 0,19 -0,01 0,19 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.20 Замена оборудования телемеханники в РТП-106 0,21 0,19 -0,02 0,19 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.21 Замена оборудования телемеханники в РТП-140 0,20 0,19 -0,01 0,19 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.22 Замена оборудования телемеханники в РТП-108 0,20 -0,20 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.23 Замена оборудования телемеханники в РТП-110 0,20 -0,20 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.24 Замена оборудования телемеханники в РТП-19 0,20 -0,20 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.25 Замена оборудования телемеханники в РТП-125 0,20 -0,20 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.26 Замена оборудования телемеханники в РТП-15 0,21 -0,21 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.27 Замена оборудования телемеханники в РТП-103 0,20 -0,20 2016

шкаф 

телемеханни

ки  "Спрут 

КТМ-5000"., 

1 шт 

1.2.28 Реконструкция цепей оперативного тока в РТП-107 0,83 0,88 0,05 0,88 2016

шкаф 

оперативног

о тока 

(ШОТ), 1 шт

1.2.29 Реконструкция цепей оперативного тока в ФП-1 0,83 0,86 0,03 0,86 2016

шкаф 

оперативног

о тока 

(ШОТ), 1 шт

1.2.30 Замена оборудования телемеханники в ТП-1173 0,16 0,16 0,16

1.2.31 Замена оборудования телемеханники в ТП-1233 0,16 0,16 0,16

1.2.32 Замена оборудования телемеханники в ТП-1292 0,16 0,16 0,16

1.2.33 Замена оборудования телемеханники в ТП-1323 0,15 0,15 0,15

1.2.34 Замена оборудования телемеханники в ТП-1440 0,16 0,16 0,16

1.2.35 Замена оборудования телемеханники в ТП-1653 0,16 0,16 0,16

1.2.36 Замена оборудования телемеханники в ТП-226 0,16 0,16 0,16

1.2.37 Замена оборудования телемеханники в ТП-482 0,16 0,16 0,16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.2.38 Замена оборудования телемеханники в ТП-485 0,15 0,15 0,15

1.2.39 Замена оборудования телемеханники в ТП-59 0,16 0,16 0,16

1.2.40 Замена оборудования телемеханники в ТП-614 0,16 0,16 0,16

1.3 Создание систем АИИСКУЭ 23,54 21,47 -2,07 21,47

1.3.3 Установка выносных приборов учета 1360 шт 21,50 19,65 -1,85 19,65 2016

1.3.4 Установка коммуникационных шкафов в ТП, 136 шт 2,04 1,82 -0,22 1,82 2016

2 Новое строительство 196,28 135,67 -60,61 135,67 18,994 58,066

2.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
196,28 135,67 -60,61 135,67 18,994 58,066

2.1.1 Строительство КВЛ 0,4-6-10 кВ 115,68 67,10 -48,58 67,10 58,066

2.1.1.1 ВЛ-0,4 кВ 14,05 18,18 4,13 18,18 2016 11,679

2.1.1.2 ВЛ-6-10 кВ 9,00 7,42 -1,58 7,42 2016 4,201

2.1.1.3 КЛ-0,4 кВ 27,82 9,22 -18,60 9,22 2016 17,312

2.1.1.4 КЛ-6-10 кВ 64,81 32,28 -32,53 32,28 2016 24,874

2.1.2 Строительство оборудования 80,60 68,57 -12,03 68,57 18,994

3

Приобретение оборудования для вспомогательного и 

обслуживающего производства и 

спецавтотранспорта

23,72 21,59 -2,13 21,59

3.1 Приобретение спецавтотранспорта 22,72 21,49 -1,23 21,49

3.1.11 ВИС 2346 4х4 спец. окрас. 0,56 0,61 0,05 0,61

3.1.12 Установка управляемого прокола Ditch Witch P80 4,80 4,43 -0,37 4,43

3.1.13 Кран автомобильный 32 т. на шасси КАМАЗ 6х6 8,40 8,05 -0,35 8,05

3.1.14 Автогидроподъёмник телескопический ГАЗ-3308 3,50 3,34 -0,16 3,34

3.1.15
ГАЗон NEXT W-кабина с крано-манипуляторной 

установкой
2,60 2,69 0,09 2,69

3.1.16 ГАЗель NEXT W-кабина (бригадный) 1,40 1,25 -0,15 1,25

3.1.17 Щёточное оборудование для Locust 0,53 0,16 -0,37 0,16

3.1.18 Прицеп для транспортировки Locust 0,40 0,39 -0,01 0,39

3.1.19 Устройство перемотки кабеля 0,41 0,41 0,41

3.1.20 Настольный вертикально-сверлильный станок 2С125-01 0,12 0,10 -0,02 0,10

3.1.21 Отбойный молоток SDS-max GSH 7 VC Prof 0,06 0,06 0,06

3.2

Приобретение вычислительной техники, программного 

обеспечения, внедрение системы защиты персональных 

данных, модернизация комплексной системы хранения 

и обработки данных

1,00 0,10 -0,90 0,10

3.2.3
Приобретение вычислительной техники, программного 

обеспечения, развитие локальной сети 
1,00 0,10 -0,90 0,10
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