

Отчет о техническом состоянии объекта за 2 квартал 2017 года

(подпись)

Генеральный директор АО "Горэлектросеть"
Петровчановский К.М.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			оформ- ленный в соот- ветствии с законо- датель- ством земле- отвод (+; -)	разре- шение на стро- итель- ство (+; -)
		мощность, МВт, МВА	выраб- отка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год нача- ла строи- тель- ства	год ввода в эксплуатацию	утвер- жденная проектно- сметная документа- ция (+; -)	заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО	20,422		70,886							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	6,850		49,630							
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	6,850		49,630							
1.1.1	Реконструкция кабельно-воздушных линий	0,000		49,630							
1.1.1.1	Электрические кабели 6-10 кВ			19,802							
1.1.1.1.69	ТП-204(с2) - ТП-217			0,328	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.70	ТП-87(с1) - ТП-218(с2)			0,510	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.71	ТП-217 - ТП-218(с1)			0,408	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.72	ф. 9 П/ст Физприбор - ТП-211			0,241	2017	2017	-	-	-	-	-
1.1.1.1.73	ТП-16(с1) - ТП-212(с1)			0,508	2017	2017	-	-	-	-	-
1.1.1.1.74	ф. 1 П/ст Восточная - ФП-6(с1) каб.А			2,052	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.75	ТП-24 - ТП-83(с1)			0,270	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.76	ф. 9 П/ст Октябрьская - ТП-87с.1			0,510	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.77	ф. 25 П/ст Северная - ФП-11 каб.А			2,696	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.78	ФП-11(с1) - ТП-192(с1)			0,268	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.79	ТП-131 - ТП-186			0,557	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.80	ТП-131 - ТП-183			0,458	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.81	РТП-17(с2) - ТП-169(с1)			0,717	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.82	ТП-172 - ТП-507			0,400	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.83	ТП-49 - ТП-230			1,009	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.84	ТП-197 - ТП-203			0,333	2017	2017	-	-	-	-	-
1.1.1.1.85	ТП-197 - ТП-247			0,462	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.86	ТП-203 - ТП-409(с1)			0,487	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.87	ТП-116 - ТП-405(с2)			0,402	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.88	ТП-68 - ТП-117			0,400	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.89	ТП-117 - ТП-496(с1)			0,420	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.90	ТП-229А - ТП-237			0,385	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.91	ТП-201(с2) - ТП-229А			0,220	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.92	ТП-236 - ТП-237			0,286	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.93	ТП-99 - ТП-236			0,408	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.94	ф.31 П/ст Первомайская - ТП-201(с1)			0,470	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.95	ТП-11(с2) - ТП-442(с2)			0,342	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.96	РТП-4(с1) - ТП-98(с2)			0,813	2017	2017	-	-	-	-	-
1.1.1.1.97	РТП-4(с1) - ТП-5(с1)			0,472	2017	2017	-	-	-	-	-
1.1.1.1.98	ф.10 П/ст Коммунальная - РТП-101(с2)			1,370	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.99	ТП-1881 - ТП-1882			0,400	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.100	ТП-493 1с.ш. - ТП-492 1 с.ш.			0,400	2017	2017	-	-	-	-	-
1.1.1.1.101	ТП-464 - ТП-166			0,400	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.1.102	ТП-87 - ТП-218			0,400	2017	2017	+	-	-	-	-
	КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-106 (1с.ш.)				2016	2017	+	-	-	-	-
	КЛ-6 кВ ТП-374 (1с.ш.) - ТП-379				2016	2017	+	-	-	-	-
	КЛ-6 кВ ТП-378 (1 с.ш.) - ТП-379				2016	2017	+	-	-	-	-
	КЛ-6 кВ п/ст КСМ ф.14 - ТП-374 (2с.ш.)				2016	2017	+	-	-	-	-
	КЛ-6 кВ ТП-106 (2с.ш.) - ТП-374 (2с.ш.)				2016	2017	+	-	-	-	-
	КЛ-10 кВ ТП-1188 - ТП-1189 (1с.ш.) / 1333 / 1331, кабель между опорами №20 и №21				2016	2017	+	-	-	-	-
	КЛ-6 кВ ТП-497 - ТП-551				2018	2018	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Электрические кабели 0,4 кВ	0,000		10,880							
1.1.1.2.28	Реконструкция сети 0,4 кВ от ТП-1881 (УП 2 шт.)			2,000	2017	2017	+	-	-	-	-
1.1.1.2.29	Реконструкция сети 0,4 кВ от ТП-1883 (УП 2 шт.)			2,000	2017	2017	+	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	Установка GSM-модемов во ВРУ многоквартирных жилых домов - 100 шт.				2017	2017	-	-	-	-
1.3.2	Установка коммуникационных шкафов в ТП - 30 шт.				2017	2017	+	-	-	-
1.3.12	Установка выносных приборов учета				2017	2017	+	-	-	-
1.3.13	Замена оборудования частично РУ-6/10 кВ: ТП-609 - 2 шт. с ПУ, ТТ и ТН;				2017	2017	+	-	-	-
1.3.14	Замена оборудования РУ-6/10 кВ: ТП-87 - 2 шт. с ПУ, ТТ и ТН с перезаводкой 2 КЛ-6 кВ;				2017	2017	+	-	-	-
1.3.15	Замена оборудования РУ-6/10 кВ: ТП-243 - 1 шт. с ПУ, ТТ и ТН;				2017	2017	+	-	-	-
1.3.16	Замена оборудования РУ-6/10 кВ: ТП-70 - 1 шт. с ПУ, ТТ и ТН;				2017	2017	+	-	-	-
1.3.17	Замена оборудования частично РУ-6/10 кВ: ФП-1 2 с.ш. - 1 шт. с ПУ, ТТ;				2017	2017	+	-	-	-
1.3.18	Замена оборудования РУ-6/10 кВ: ТП-1365 - 1 шт. с ПУ, ТТ и ТН с перезаводкой КЛ-10 кВ;				2017	2017	+	-	-	-
2	Новое строительство (осуществление технологического присоединения)	13,572		21,256						
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	13,572		21,256	2017	2017	+	-	-	-
3	Приобретение оборудования для вспомогательного и обслуживающего производства и спецавтотранспорта									
3.1	Приобретение спецавтотранспорта									
3.1.11	УАЗ, спец. окрас				2017	2017	-	-	-	-
3.1.12	УАЗ-3909				2017	2017	-	-	-	-
3.1.13	Грузовая (борт) с W-кабиной				2017	2017	-	-	-	-
3.1.14	Грузовая, тах гр/п до 2,0т (цельнометаллический фургон)				2017	2017	-	-	-	-
3.1.15	Компрессорная станция				2017	2017	-	-	-	-
	Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь"				2017	2017	-	-	-	-
	Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" аварийная служба				2017	2017	-	-	-	-
3.2	Приобретение вычислительной техники, программного обеспечения, внедрение системы защиты персональных данных, модернизация комплексной системы хранения и обработки данных									
3.2.4	Приобретение вычислительной техники, программного обеспечения				2017	2017	-	-	-	-