

«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ОДС	Главный инженер АО "Горэлектросеть"
16.12.2020	16.12.2020

График

отключения оборудования на янв. месяц 2021 г. по службе РВС 1

№№ п/п	Наименование оборудования	Дата	Время отключения	Причина отключения	Примечание
1	ВЛ-0,4кВ УП-1429 "Фид. №5"	19.01.21	08.00 - 16.00	Технологическое присоединение	С откл. ВЛ-0,4 кВ ТП-1624 УП-1429
2	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1612 Спасательная станция	20.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	
3	ВЛ-0,4кВ ТП-1655 "Фабричная-2"	21.01.21	08.00 - 16.00	Технологическое присоединение	
4	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1613 Озёрная, коттеджи	22.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	
5	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1633 Ф.2	25.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	
6	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1633 Ф.1	26.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	
7	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1638 Ф.1 коттеджи	27.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	

График

отключения оборудования на янв. месяц 2021 г. по службе РВС 2

№№ п/п	Наименование оборудования	Дата	Время отключения	Причина отключения	Примечание
1	ВЛ-0,4 кВ ТП-1342 Школа	12.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	
2	ВЛ-0,4 кВ ТП-1342 Школа	13.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	
3	ВЛ-0,4кВ ТП-1185 "ул.Дубинина"	15.01.21	08.00 - 16.00	Технологическое присоединение	С отключением домов 42 и 44 ул.4-й Пятилетки
4	ВЛ-0,4 кВ ТП-1023 Сцена	18.01.21	08.00 - 16.00	Эксплуатация	дополнительно отключается КЛ-0,4 кВ ТП-1023 УП-1143
5	ВЛ-0,4кВ ТП-1171 "Автомобилист-30"	19.01.21	08.00 - 16.00	Инвестиционная программа	
6	ВЛ-0,4 кВ ТП-1184 Столбики	21.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	

График
отключения оборудования на янв. месяц 2021 г. по службе РВС 3

№№ п/п	Наименование оборудования	Дата	Время отключения	Причина отключения	Примечание
1	ВЛИ -0,4 кВ ТП 149 "Поселок"	12.01.21	08.00 - 16.00	Технологическое присоединение	
2	ВЛИ -0,4 кВ ТП 149 "Поселок"	13.01.21	08.00 - 16.00	Технологическое присоединение	
3	ВЛИ -0,4 кВ ТП-402 УП-473 Профсоюзная;25а,25б	15.01.21	08.00 - 16.00	Капитальный ремонт	
4	ВЛИ-0,4 кВ от ТП 433 "Транспортный 10"	18.01.21	08.00 - 16.00	Технологическое присоединение	
5	ВЛИ -0,4 кВ ТП-1 УП- 210 ВЛ ул.Профсоюзная	19.01.21	08.00 - 16.00	Капитальный ремонт	
6	ВЛИ -0,4 кВ ТП-461 Советская	20.01.21	08.00 - 16.00	Капитальный ремонт	
7	ВЛИ -0,4 кВ ТП-167 Тепловой пункт	21.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	
8	ВЛИ -0,4 кВ ТП-167 Ф-2	22.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	
9	ВЛИ -0,4 кВ РТП-2 ЖКХ	25.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	
10	ВЛИ -0,4 кВ ТП-547 Ф.2	26.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	
11	ВЛИ -0,4 кВ УП-812 Ф.1 (от ТП-39)	27.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	
12	ВЛИ -0,4 кВ ТП-37 УП-1041 (УП-1138) ВЛ	28.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	
13	ВЛИ -0,4 кВ ТП-1467 ВРУ здания Сормовская, 2	29.01.21	08.00 - 16.00	Текущий ремонт	

Начальник РВС _____

Крюков А.Н.